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Für ein erfolgreiches Monitoring sind vier Kernelemente wichtig: Informationsbedarf gemäß Zielen, 
Indikatoren, Bewertungssystem und Handlungsoptionen. Das Monitoringhandbuch gibt mit Stand 
März 2014 für die einzelnen Ergebnisbereiche einen Überblick über die Anpassungsziele und den da-
raus resultierenden Informationsbedarf des Projektes dynaklim , über die Indikatoren, anhand derer 
die Zielerreichung gemessen, und es gibt ein Bewertungssystem, anhand dessen der Zielerreichungs-
stand bewertet werden kann. Es werden Handlungsoptionen aufgezeigt, die es ermöglichen, bei ei-
ner Zielabweichung gegenzusteuern. Bei einigen Ergebnisbereichen konnten diese vier Kernelemente 
eines Monitorings noch nicht vollständig benannt werden. Das Monitoringhandbuch ist so angelegt, 
dass es auch nach der Projektlaufzeit regelmäßig weiter fortgeschrieben werden kann. 
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

 
Das Monitoringhandbuch (MHB) dokumentiert fortlaufend den Kenntnisstand und die Vereinbarung 
zum Monitoringkonzept der Anpassungsmaßnahmen. Hierzu zählen auch Zwischenergebnisse, offene 
Fragen und verschiedene Lösungsansätze.  
Die vorliegende dritte Fassung stellt das Ergebnis nach dem 3. Workshop und der Interpretation und 
Ergänzungen durch die ahu AG dar.  
Das MHB soll idealerweise auch über die Projektlaufzeit hinaus Bestand haben, da viele Anpas-
sungsmaßnahmen erst spät im Projekt bzw. nach dem Projekt begonnen werden. 
Das Monitoring (bzw. die Ergebnisse) kann eine Grundlage für einen Klimaanpassungsindex (KAPI) 
der Städte oder Stadtregionen sein. Wenn dann in den sechs (noch zu bestimmenden) relevanten 
Anpassungsfeldern (z. B. Grund-/Regenwasser, Abwasser, Trinkwasser, Stadtklima, Politik und Ver-
waltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaftsförderung) die Ampeln alle „auf Grün stehen“, ist die Anpas-
sung an den Klimawandel geschafft.  
Bis dahin dürfte es aber noch ein längerer Weg sein, auf dem das MHB eine Hilfe sein soll.  
 
 
 
Aachen, März 2014 
 
Dr. Michael Denneborg  
(ahu AG, Aachen) 
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1 EINORDNUNG DES MONITORINGS IN DIE KLIMAANPASSUNG UND DAS 
DYNAKLIM-FORSCHUNGSVORHABEN 
Das Monitoring – zentrales Thema des Ergebnisbereichs E2.4 – hat allgemein die Aufgabe, Entschei-
dungsträgern relevante Informationen zu liefern, die eine Evaluierung und Steuerung eines Prozesses 
erlauben. Die konkrete Ausgestaltung und der Arbeitsfortschritt des Monitorings der Wirksamkeit 
von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel sind im vorliegenden Monitoringhandbuch (MHB) 
beschrieben. 
Es wird deshalb zunächst dargelegt, welche Arbeitsschritte bei der Konzeption einer Anpassungsstra-
tegie grundsätzlich zu berücksichtigen sind. 
1.1  



 
Im Rahmen von dynaklim werden dynamische regionale Planungs- und Entwicklungsprozesse zur An-
passung an den Klimawandel entwickelt bzw. optimiert. Diese Prozesse sollen zu An-
passungsstrategien in verschiedenen Arbeitsfeldern führen. Hierzu kommen in dynaklim bestimmte 
Methoden und Begriffe zur Anwendung, die im Folgenden definiert und in ihren Abhängigkeiten be-
schrieben werden. 
Die Vorgehensweise wurde auf dem 2. Monitoring-Workshop am 04.08.2011 beim IWW in Mülheim 
vorgestellt und beschlossen. 
Einen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte bis hin zu einer Klimaanpassungsstrategie geben 
die Abbildung 7 und die folgende Aufzählung der sechs Arbeitsschritte, die in Kap. 1.2 näher be-
schriebene werden: 
(1) Grüner Block: Externe Wirkungsanalyse mit Risikoanalyse (Ergebnis: Risiken ohne Anpassung) 
(2) Gelber Block: Interne Potenzialanalyse (Ergebnis: Anpassungskapazität) 
(3) Abschätzung der Verwundbarkeit (Ergebnis: Verwundbarkeit des Systems) 
(4) Strategieentwicklung (Ergebnis: Anpassungsstrategie und Anpassungsmaßnahmen) 
(5) Umsetzung (Ergebnis: Erhöhung der Robustheit des Systems) 
(6) Monitoring und Steuerung der Anpassungsstrategie (Ergebnis: fortlaufende Entwicklung) 
Die Übersicht in Abbildung 7 ermöglicht auch die Zuordnung der einzelnen Arbeitsbereiche und Akti-
vitäten in dynaklim. Ein Beispiel ist die Grundwasserbewirtschaftung (E3.1): Hier wird vor allem eine 
Wirkungsanalyse durchgeführt. Auch die noch auszuwählenden Indikatoren im Monitoringkonzept 
für eine Anpassungsmaßnahme können so zugeordnet werden (z. B. durch Klimawandel gefährdete 
Infrastruktur: Wirkungsanalyse: Empfindlichkeit: Indikator: Anzahl der vernässten Keller). 
 
1.2  !"" 
Abbildung 7 zeigt die Arbeitsschritte bei der Erstellung einer Anpassungsstrategie. 
(1) Ex"#$
"# 
!%

&  
In mehreren Teilvorhaben in dynaklim erfolgt eine Abschätzung der Auswirkungen des Klimawandels 
in Bezug auf verschiedene Faktoren. Im Bereich Grundwasser sind dies z. B. die Veränderung der 
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Niederschläge und der Temperatur sowie deren Folgewirkungen auf die Grundwasserneubildung und 
die Grundwasserstände. Andere Begriffe für die Exposition sind Eingriffsintensität, Eingriff, Verände-
rung. 
!"&  
Die Empfindlichkeit beschreibt, wie empfindlich ein System (z. B. Artenzusammensetzung einer 
Feuchtwiese bezogen auf den Indikator: Feuchtezahl) auf eine spezifische Veränderung reagiert (z. B. 
Absinken der Grundwasserstände in der Vegetationsperiode um 0,5 m). Weil es hierbei um spezifi-
sche Eingriffe und Auswirkungen geht (hier die Veränderung der Feuchtezahl), gibt es in der Regel 
auch keine allgemeine „Empfindlichkeit“ z. B. gegenüber dem Klimawandel, sondern diese ist immer 
auf ein spezifisches Schutzgut bezogen. 
Ein anderer Begriff für die Empfindlichkeit ist Sensitivität. 

""&  
In den Wirkungsmodellen werden zum einen die klimatischen Entwicklung simuliert und prognosti-
ziert (z. B. Berechung zukünftiger Regenreihen und Grundwasserneubildung) und zum anderen mit 
der Empfindlichkeit überlagert (Risikoanalyse). Hierzu werden verschiedene numerische und analyti-
sche Modelle eingesetzt (Grundwassermodelle, Niederschlag-Abfluss-Modelle, Gewässergütemodel-
le, Kanalnetzmodelle, GIS-Verschneidungen etc.). Die Aussagegenauigkeit der Modelle wird in der 
Regel beschrieben und bewertet (Güte Kalibrierung, Sensitivität des Modells, Modellvalidierung, Un-
sicherheiten bei der Datenakquise etc.). 
$
"#&  
Die Abschätzung des Risikos folgt nach der Methode der ökologischen Risikoanalyse, d. h. es werden 
„Bedrohung“ (oder auch Exposition) und „Anfälligkeit“ (oder auch Empfindlichkeit) überlagert (Abb. 
1). Dies erfolgt in der Regel mit analytischen (GIS-Verschneidungen) und/oder numerischen Model-
len. Ergebnis bei GIS-Verschneidungen sind in der Regel qualitative Risikostufen (z. B. sehr hoch, 
hoch, mittel, niedrig, sehr niedrig). Bei numerischen Modellen besteht die Möglichkeit, das Risiko zu 
quantifizieren (z. B. Höhe und Häufigkeit bestimmter schädlicher Grundwasserstände und Gewässer-
abflüsse). Weiterhin können über die Modelle auch die unterschiedlichen Empfindlichkeiten ver-
schiedener Nutzungen berücksichtigt werden und so potenzielle Auswirkungen – mit ihren spezifi-
schen Unsicherheiten – prognostiziert werden. In späteren Modelldurchläufen ist dann auch die Wir-
kung von Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen abschätzbar. Die ökologische Risikoanalyse 
dient oft dazu, Bereiche ohne Risiko auszuschließen, z. B. weil hier kein Eingriff erfolgt (z. B. außer-
halb einer Überschwemmungszone), obwohl empfindliche Nutzungen auftreten, und um sich dann 
auf die Bereiche mit hohem Risiko zu fokussieren. 
Das versicherungstechnische Risiko ergibt sich aus der Verschneidung von Eintrittswahr-
scheinlichkeit und Schadenshöhe. In manchen Fällen muss auch noch die Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit berücksichtigt werden, ehe der Schaden (zu) groß bzw. nicht mehr beherrschbar 
wird. Bei einem (Schadens-)Hochwasser ist die Entdeckungswahrscheinlichkeit 100 %; bei der Quali-
tätskontrolle von Lebensmitteln auf EHEC jedoch nicht. Sie kann auf Grundlage der ökologischen Risi-
koanalyse erfolgen (z. B. in den Bereichen der unterschiedlichen Risikohöhe). 
In einer Risikoanalyse können – wie in dynaklim – sehr unterschiedliche (Umwelt-)Bereiche analysiert 
werden, also z. B. Grundwasser, Abwasser oder Trinkwasser. Sie ist aber auch anwendbar auf Ge-
sundheit, Hochwasser, Atomkraftwerke oder Bankenstabilität. Je nach Anwendungsfall sind die Me-
thoden und Werkzeuge bei der Ermittlung des Eingriffs/der Exposition und die zu betrachtenden In-
dikatoren sehr unterschiedlich, beim Grundwasser beispielsweise: Grundwassermodell und Grund-
wasserstand, bei der Bankenstabilität: Stresstest und Eigenkapital. 
Ein letzter Schritt ist die Bewertung, z. B. in akzeptable und nicht akzeptable Risiken. Hierbei gilt es 
den „ALARP“-Bereich zu finden (risk: as low as reasonably practical) und die Handlungsschwelle zu 
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definieren – ein Unterfangen, das erfahrungsgemäß bei vielen unterschiedlichen Interessenlagen 
(z. B. Überflutungssicherheit) nicht einfach ist.  
 
Abb. 1& '
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Die interne Potenzialanalyse kann sich auf verschiedene gesellschaftliche Systeme von der Einzelper-
son bis hin zu Volkswirtschaften beziehen. Sie ermittelt Anpassungskapazitäten an die durch den Kli-
mawandel veränderte Umwelt. Schäden aufgrund der Veränderungen drohen vor allem Haushalten, 
Unternehmen, Kommunen und Organisationen, die kommunenübergreifend Aufgaben übernommen 
haben, z. B. EG/LV in der Gewässerbewirtschaftung und Abwasserentsorgung. Bund und Länder sind 
beispielsweise bei Staatswäldern oder Bundesverkehrswegen von Risiken betroffen. Bedroht sind ei-
nerseits Leben und Gesundheit von Menschen (in ihrem Haus, am Arbeitsplatz oder im öffentlichen 
Raum), Konsumgüter und Realkapital sowie die natürliche und kultürliche Umwelt. Anpassungsmaß-
nahmen sollten grundsätzlich von denen vorgenommen werden, die selbst oder deren Be-
sitz/Eigentum den Risiken des Klimawandels ausgesetzt sind. Die Aufgaben von EU, Bund und Län-
dern liegen – jenseits von Anpassungsmaßnahmen an eigenen Unternehmen, Gütern und natürlichen 
Ressourcen – weitgehend darin, einen institutionellen Rahmen für die Anpassung von Haushalten, 
Unternehmen und Kommunen bereitzustellen und evtl. finanzielle Hilfen zu leisten. Die folgende 
Abb. 2 gibt einen Überblick über die Akteure. 
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  v. a. konkrete Anpassungsmaßnahmen 
  Regelsetzung 
 Daten und Informationen über Klimawandel 
 evtl. finanzielle Hilfen 
 wenige konkrete Anpassungsmaßnahmen 
 
Abb. 2&  
 
Alle gefährdeten Akteure verfügen über ein Anpassungspotenzial, das es zu aktivieren gilt. Diese Ak-
tivierung setzt zunächst voraus, dass den betroffenen Akteuren das Klimawandelproblem bewusst 
gemacht wird, somit Daten und Informationen bereitgestellt werden. Das Potenzial dazu ist vor allem 
auf EU-, Bundes- und Landesebene vorhanden, beispielsweise derart, dass Forschungsprojekte ge-
fördert und Datenbanken aufgebaut werden. Das Anpassungspotenzial der Akteure selbst, die sich 
konkret anpassen sollten, kann zunächst in Wissen und Können unterteilt werden. Wissen betrifft ei-
nerseits Wissen vor Ort darüber, welche Risiken einer Kommune, einem Verband, einem Haushalt 
oder Unternehmen drohen (welche Verwundbarkeit besteht), andererseits Wissen darüber, wie eine 
Anpassung vorgenommen werden könnte. Das Können bezieht sich darauf, ob die für eine Anpas-
sung erforderlichen Ressourcen – jenseits des Wissens – vorhanden sind oder beschafft werden kön-
nen. Letzteres bedeutet in der Regel, dass auf finanzielle Mittel zurückgegriffen werden muss. Hier 
geht es um Ressourcen oder finanzielles Potenzial. 
Inwiefern dieses Anpassungspotenzial (Wissen und Können) auch aktiviert wird, ist eine Frage des 
Wollens, Dürfens und evtl. Müssens. Ob ein problembewusster Akteur sich anpassen will, hängt an 
erster Stelle davon ab, ob eine Anpassung für einen Haushalt, ein Unternehmen, einen Verband oder 
eine Kommune lohnend ist. Das ist eine Frage der Nutzen und Kosten von Anpassungsmaßnahmen. 
Je größer der einzelwirtschaftliche Nutzen und je geringer die einzelwirtschaftlichen Kosten, desto 
eher werden Anpassungsmöglichkeiten genutzt werden. Dies wird aber nur für einen Teil der Akteure 
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zutreffen, weil für viele der Nutzen die Kosten nicht überwiegt oder der Nutzen auf Grund der Unsi-
cherheiten in der Prognose nicht klar ist. Um das Wollen zu fördern, sind somit Potenziale zu er-
schließen, um Kosten weiter zu senken oder Nutzen zu erhöhen. Die Kosten sind einerseits finanziel-
ler Art, wenn bspw. technische Schutzmaßnahmen ergriffen oder Pläne für einen in Zukunft auftre-
tenden Anpassungsfall erarbeitet werden. Andererseits treten auch Transaktionskosten auf, vor al-
lem Koordinierungskosten, die auch nicht-finanzieller Art sein können (u. a. Zeitbedarf). Diese zeigen 
sich, wenn für eine Anpassung die (widerstreitenden) Interessen mehrerer Akteure koordiniert und 
abgestimmt werden müssen. Bei gegebenem Nutzen (aus gegebenen Anpassungszielen) werden An-
passungspotenziale in größerem Ausmaß aktiviert, wenn die Anpassungskosten sinken. Insofern stellt 
sich die Frage nach Kostensenkungspotenzialen. Diese sind vor allem an folgenden Stellen zu suchen: 
 Kosten der Informationsbeschaffung und Wissensgenerierung 
Jeder vom Klimawandel betroffene problembewusste Akteur (Haushalt, Unternehmen, Kommune) 
wird über ein mehr oder weniger großes Wissen über seine Vulnerabilität und mögliche Schutzmaß-
nahmen verfügen. Informationen, die das Wissen vergrößern, können einerseits zufällig gewonnen 
werden. Sie können aber auch gezielt gesucht werden. Damit sind Informationskosten verbunden 
(Transaktionskosten), die dazu führen können, dass aufgrund unzureichender Suche nach Informati-
onen Anpassungsalternativen nicht erkannt werden oder zu teuer erscheinen. Insofern sollte nach 
Potenzialen gesucht werden, die Informationskosten für Haushalte, Unternehmen und Kommunen zu 
senken. 
 
 Kosten der Ressourcenbeschaffung/des Ressourceneinsatzes für Vorsorgemaßnahmen 
Ressourcen sind finanzieller, personeller und technischer Art. Potenziale sind einerseits dahingehend 
zu suchen, ob Kapitalkosten für Anpassungsmaßnahmen reduziert werden können, bspw. in der Ab-
hängigkeit von der Unternehmensform oder in Abhängigkeit vom Kreditgeber. Andererseits geht es 
um Kosten der zur Vorsorge eingesetzten technischen und personellen Ressourcen. Anpassungstech-
nik kann standardisiert sein und bereits Kostenvorteile durch Massenproduktion bieten. Sie kann 
aber auch eher einzelfallbezogen sein, was oft höhere Kosten mit sich bringt. Hier stellt sich die Frage 
nach Potenzialen kostensenkenden technischen Fortschritts bei Anpassungsmaßnahmen. Darüber 
hinaus ist nach Potenzialen zu suchen und sind neue Anpassungsmöglichkeiten zu entwickeln. 
 
 Kosten der individuellen und kollektiven Anpassung durch Vorsorge und Versicherung 
Anpassungsmaßnahmen können zum einen durch einzelne Akteure vorgenommen werden. Zum an-
deren ist es möglich, dass Maßnahmen ergriffen werden, die mehreren Akteuren zugute kommen. 
Damit können Skalenerträge und Verbundvorteile zusammenhängen. Diese führen dazu, dass die 
Kostenbelastung je geschütztem Akteur sinkt. Skalenerträge können bspw. entstehen, wenn Hoch-
wasserschutz- oder Überflutungsrisiken durch kommunale Maßnahmen oder Verbandsmaßnahmen 
reduziert werden und nicht durch Maßnahmen einzelner Haushalte oder Unternehmen. Verbundvor-
teile entstehen dadurch, dass eine Kommune oder ein Verband eine Vielzahl von Leistungen unter 
einem Dach erbringt. Hier ist nach Potenzialen zu suchen, Kosten einer individuellen Anpassung 
durch Unternehmen und Haushalte durch kollektiv erbrachte Schutzmaßnahmen zu senken. Darüber 
hinaus können individuelle Kosten nicht nur durch kollektive planerische und technische Vorsorge, 
sondern auch durch Versicherungen gesenkt werden. Hier stellt sich die Frage, welche Potenziale ein 
bisher vermutlich unzureichender Versicherungsschutz von Betroffenen birgt, um unkalkulierbare fi-
nanzielle Belastungen aus Schäden durch die Zahlung von Versicherungsprämien zu begrenzen. Ge-
nauso wäre aber auch zu prüfe, inwieweit Anpassungsmaßnahmen sich wieder positiv auf Versiche-
rungsbeiträge auswirken. 
 
 Kosten der Koordination widerstreitender Interessen 
Kosten treten auch auf, wenn durch eine Anpassung verschiedene Interessen berührt sind, die koor-
diniert und ausgeglichen werden müssen (z. B. zwischen Kommune und Bürger). Die Höhe dieser 
Koordinationskosten hängt von der Ausgestaltung von Koordinationsverfahren ab. Hier eröffnen sich 
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Kostensenkungspotenziale durch eine Umgestaltung von Verfahrensabläufen, bspw. durch eine stär-
kere oder frühere Einbeziehung von Bürgern.  
Neben den Kosten bestimmt der Nutzen einer Anpassung das Wollen. Nutzen entsteht zunächst 
einmal daraus, dass ein Unternehmen, ein Haushalt oder eine Kommune durch Vorsorge materielle 
Schäden vermindert und Versicherungsprämien senken kann. Wenn der Nutzen von Anpassungs-
maßnahmen nur den sich anpassenden Akteur betrifft, ist für das „Wollen“ allein die Kostenhöhe 
entscheidend. Entsteht aber auch ein zusätzlicher Nutzen für Dritte (hier treten sog. positive externe 
Effekte auf), bestehen auch auf der Nutzenseite Möglichkeiten, durch Nutzensteigerungen das Wol-
len einer Anpassung zu fördern. Hier sind Potenziale aufzudecken, ob 
 zunächst unbeteiligte Nutznießer von Anpassungsmaßnahmen an den damit verbundenen Kos-
ten beteiligt werden können, 
 Maßnahmen erzwungen werden sollten, die zwar einzelwirtschaftlich für einen Haushalt, ein Un-
ternehmen oder eine Kommune nicht vorteilhaft sind, für einen größeren Betroffenenkreis aber 
lohnend sind. 
Selbst wenn grundsätzlich eine Anpassung gewollt wird und technisch/finanziell umsetzbar ist, kön-
nen gesetzliche und untergesetzliche Regeln der Anpassung entgegenstehen. Akteure müssen sich 
anpassen „dürfen“. Anpassungspotenziale sind hier darin zu sehen, dass veränderte Regeln Hand-
lungsspielräume eröffnen, die eine Anpassung überhaupt erst möglich oder unter Kosten-Nutzen-
Betrachtungen lohnend machen. Derartige Regeln können die Finanzierung von Maßnahmen oder 
deren organisatorische und technische Umsetzung betreffen.  
„Müssen“ schließlich fragt danach, ob Anpassungspotenziale dadurch erschlossen werden können, 
dass bestimmte Anpassungen in Zukunft vorgenommen werden müssen, weil es bereits heute in Re-
geln so verankert ist oder Regeln in der Richtung geändert werden könnten. Im Unterschied dazu 
fragt das „Dürfen“ danach, ob durch veränderte Regeln Anpassungsspielräume für Haushalte, Kom-
munen und Unternehmen eröffnet werden können, wobei die Nutzung dieser Spielräume aber der 
freien Entscheidung unterliegt. „Müssen“ kann Vorsorgemaßnahmen betreffen, wie sie sich bspw. 
heute schon (indirekt mit Blick auf die Trinkwasserqualität) aus der Trinkwasserverordnung ergeben. 
Müssen kann aber auch Versicherungsschutz betreffen wie die seit längerer Zeit diskutierte Pflicht-
versicherung für Elementarschäden. „Müssen“ kann Kosten senkend oder Nutzen erhöhend wirken.  
In der folgenden Tab. 1 sind die Ansätze zusammenfassend dargestellt, um das Anpassungspotenzial 
in der dynaklim-Region zu aktivieren. 
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Im Gegensatz zu den teilweise auch quantifizierbaren Risikoanalysen ist der ahu AG nicht bekannt, ob 
es auch eine zumindest qualitative und nachvollziehbare Einordnung einer Anpassungskapazität gibt 
(hoch, mittel, niedrig). 
Weitere in dynaklim verwendete Begriffe in E7.1 – wo auch die Anpassungskapazität ermittelt wird – 
sind im Folgenden dargestellt (Zuordnung durch ahu AG):  
 
Abb. 1 E7.1 
Wissen Wissen 
 
Wollen Führung 
Handlungsdisposition 
Können Ressourcen 
Integration 
organisationale Wandlungskapazität 
Dürfen entfällt 
Müssen entfällt 
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Bevor eine Anpassungsstrategie (4) erstellt werden kann, ist die Abschätzung der Verwundbarkeit 
(vulnerability assessment) ein wichtiger Schritt, da hier erst die Notwendigkeit einer Anpassung bzw. 
der erforderliche Umfang festgestellt wird. Die Verwundbarkeit wird in Abhängigkeit von einem Ak-
teur (z. B. Stadt Essen) und einem Indikator (z. B. Funktionsfähigkeit der Infrastruktur) ermittelt und 
kann deshalb sehr spezifisch ausfallen. Von daher gibt es keine allgemeine Verwundbarkeit. 
Falls bei der Anpassungskapazität der Akteure Defizite festgestellt wurden (z. B. beim „Wissen“ um 
die Auswirkungen des Klimawandels oder beim „Dürfen“, weil die Zuständigkeiten für sinnvolle Maß-
nahmen nicht beim Akteur liegen), ist es sinnvoll, auch die Anpassungskapazität zu erhöhen, um die 
Verwundbarkeit zu verringern. 
Auch hier ist wieder eine Verschneidung zwischen Risiko und Anpassungskapazität erforderlich, die 
ähnlich wie in Abb. 1 (rechte Seite) ablaufen kann. Da es sich um nur schwer quantifizierbare Elemen-
te handelt, erfordert eine plausible und übertragbare Verwundbarkeitsanalyse eine hohe Abstim-
mung zwischen den Akteuren.  
Bei einem vergleichsweise niedrigen Risiko (z. B. kleinere Überflutung alle 2 Jahre) und einer niedri-
gen Anpassungskapazität (z. B. kein Wissen um das Hochwasser, keine Vorsorge (Wollen), keine fi-
nanziellen Mittel (Können)) kann die Verwundbarkeit dennoch hoch sein, obwohl bereits wenig aus-
reichen würde, um die Verwundbarkeit zu verringern. 
Ein System/eine Organisation kann aber auch zu folgendem Schluss kommen: Die zusätzlichen Ver-
änderungen in den nächsten 50 Jahren sind gering – z. B. Grundwasseranstieg – (oder im Bereich der 
natürlichen Schwankungen im System), die zukünftigen Handlungsoptionen sind bekannt und er-
probt (Dränagen und Pumpen) und werden im Rahmen des technischen Fortschritts berücksichtigt 
und deshalb ist die Verwundbarkeit gering. 
 
+W, 
In der Verwundbarkeitsanalyse wird die Notwendigkeit einer Anpassung festgestellt (z. B. Zeitpunkte, 
Bereiche, Maßnahmen). Eine solche Anpassungsstrategie kann ganz unterschiedlich aussehen. Einige 
Möglichkeiten am Beispiel „Kellervernässung durch hohe Grundwasserstände“ sind: 
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 !"*& Keller nachträglich wasserdicht abdichten und nur noch wasserdich-
te Keller bauen.  
 3
"*& Keine hochwertigen Nutzungen mehr im Keller oder auf Keller 
verzichten. 
 <& Gesteuertes Absenken der Grundwasserstände durch Dränagen oder Brun-
nen (Grundwasserbewirtschaftung wie in E3.1). 
 X& Akzeptanz der in nassen Jahren auftretenden Kellervernässung (Anfang der 70er 
Jahre, 1986, 2003). 
 & Aufgabe der Wohn-Kellernutzung. 
 
" 
Es gibt eine Reihe von Entscheidungskriterien und Analysen, die einzeln oder/und in Kombination – je 
nach System und Fragestellung – für die Entscheidungsfindung zu einer Anpassungsstrategie relevant 
sein können. Einige davon sind im Folgenden aufgeführt und kurz erläutert: 
i. Ökobilanz/Carbon Footprint 
ii. Kosten-Nutzen-Analyse 
iii. SWOT 
iv. Umweltverträglichkeit (UVP)/Nachhaltigkeit 
v. Soziale Auswirkungen 
vi. Anreizstrukturen/Förderungen 
vii. Gesetzliche Regelungen 
viii. Einzelereignisse 
ix. Megatrends 
x. Bürgerentscheide/Politik 
xi. Sonstige Entscheidungskriterien 
 
'
"/[
\

 
Ökobilanzierung (Carbon Footprint) der Anpassungsmaßnahmen. Methode und Beispiele für Maß-
nahmen der Ökobilnaz im Rahmen der Regenwasserbewirtschaftung werden in der A2.4.1 (Bewer-
tung Adaptati-onsmaßnahmen durch UDE/AG Siwawi) entwickelt. 
 

-@-"# 
Die wichtigste (und intuitivste) Analyse ist die Kosten-Nutzen-Analyse, wobei der Aufwand (einmalig 
(Invest), regelmäßig (Betriebskosten)) dem zu prognostizierten Nutzen und Erwartungsschaden bei 
Nicht-Handeln unter Berücksichtigung der Unsicherheiten gegenübergestellt wird. 
 
SWOT-"# 
Eine SWOT-Analyse berücksichtigt mit Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) die externen 
Faktoren eines Systems und vergleicht sie mit den internen Schwächen (Weakness) und Stärken 
(Strenght) eines Systems. Sie ist aber nur eine Möglichkeit der Analyse und wird gern bei Wirt-
schaftsunternehmen angewandt. Aus einer SWOT ergeben sich verschiedene typische Kombinatio-
nen: 
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 SO Stärke/Chancen-Kombination: Welche Stärken passen zu welchen Chancen? Wie können 
Stärken genutzt werden, so dass sich die Chancenrealisierung erhöht? Beispiel: Für einen Pum-
penhersteller bedeuten steigende Grundwasserstände und eine Ausweitung einer Grundwasser-
bewirtschaftung Absatzchancen.  
 ST Stärke/Risiken-Kombination: Welchen Risiken kann mit welchen Stärken begegnet werden? 
Wie können vorhandene Stärken eingesetzt werden, um den Eintritt bestimmter Risiken abzu-
wenden? Beispiel: Eine Kommune, die über ein aufwändig aufgebautes Trennsystem verfügt, 
kann anfallendes und störendes Grund- und Regenwasser einfach und kostengünstig ableiten. 
 WO Schwäche/Chancen-Kombination: Wo können aus Schwächen Chancen entstehen? Wie kön-
nen Schwächen zu Stärken entwickelt werden? Beispiel: Die rechtzeitige Entwicklung von Pro-
dukten und Dienstleistungen bedeuten zukünftige Absatzchancen. 
 WT Schwäche/Risiken-Kombination: Wo liegen die Schwächen und wie können wir uns vor Scha-
den schützen? Beispiel: Einer versiegelten Stadt ohne Grünflächen und Frischluftschneisen droht 
der Hitzekollaps. Ein entsprechender Stadtumbau ist erforderlich. 
Aus den Analyseschritten einer SWOT-Analyse ergeben sich vor allem Hinweise auf die zukünftige 
Ausrichtung z. B. eines Unternehmens: z. B. Wo lohnen sich Investitionen? 
 
^"*/"_@" 
Eine Anpassungsmaßnahme kann auch negative Auswirkungen für andere Umweltbereiche haben, 
die zu bewerten sind (z. B. Grundwasserabsenkungen schädigen Feuchtgebiete; Deichbau beein-
trächtigt die Auendynamik). 
Bei Anpassungsmaßnahmen (z. B. „ewige“ Grundwasserabsenkung, Fassadenisolierung mit schwer 
recycelbaren Materialien) sollte auch die Nachhaltigkeit bewertet werden. Nicht alle mittelfristig 
sinnvollen Maßahmen sind auch dauerhaft nachhaltig. 
 
3
" 
Im Rahmen der Entwicklung einer Anpassungsstrategie sollten auch sonstige externe (z. B. soziale) 
Faktoren berücksichtigt werden (z. B. hohe Kosten für Anpassungsmaßnahmen durch die Bürger und 
Verdrängung aus Stadtquartieren).  
 
/\< 
Zum Beispiel Finanzierung von Klimaanpassungsmaßnahmen (Wärmedämmung). 
 
"$" 
Dies betrifft zzt. vor allem (noch) die Mitigation und noch weniger die Anpassung. Beispiele sind: 
Energieeinsparverordnung (ENEV), Erneuerbare Energien Gesetz (EEG), Klimaschutzgesetz NRW. 
Denkbar sind aber vergleichbare Regelungen auch für die Anpassung. 
 
!" 
Beschleunigung oder Trendumkehr z. B. durch die Atomkatastrophe in Fukushima, Extreme Wetter-
ereignisse etc. 
 
 
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Der demographische Wandel, der Strukturwandel im Emschergebiet und der technische Fortschritt 
erfordern häufig eine Anpassung vieler Systeme (z. B. der Trinkwasserversorgungsinfrastruktur, Ab-
wasserreinigung). Hierdurch werden vielfach auch die zukünftigen Auswirkungen durch den Klima-
wandel kompensiert.  
	?e 
Bürgerentscheide (und/oder politischer Druck) können ebenfalls Treiber in eine bestimmte Anpas-
sungsstrategie sein, auch wenn dies unter Kosten-Nutzen-Aspekten oder Nachhaltigkeitsaspekten 
nicht die beste Lösung und auch nicht immer nachvollziehbar ist (z. B. Bürgerentscheid gegen eine 
Stadtbahn in Aachen). 
3
! 
……….. 
 
+`,^ 
Ziel einer Anpassungsstrategie ist es, die Robustheit eines Systems zu erhöhen und seine Verwund-
barkeit gegenüber einer besonders nachteiligen oder gegenüber mehreren Auswirkungen des Kli-
mawandels zu verringern.  
Die Robustheit (z.B. für Klimaanpassung der Städte) kann ein integriertes Bewertungskriterium sein 
(Gütesiegel). Hierzu gehören nach Möglichkeit im Einzelnen aber mehrere quantifizierbare und 
abprüfbare Indikatoren für verschiedene Bereiche (z. B. aus dem Monitoringprozess und wie in Abb. 
3 angedeutet).  
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Für eine lang laufende Anpassungsstrategie ist ein roadmap Prozess unumgänglich. Dies erfolgt in 
dynaklim im Ergebnisbereich E2.2 und ist hier detailliert erläutert. 
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Roadmapping ist eine Methode der Strategieentwicklung für lange Zeithorizonte. Allerdings lassen 
sich die Folgen des Klimawandels erst zukünftig exakt analysieren; bis dahin müssen Planungen unter 
Unsicherheiten vorgenommen werden. Dies erfordert eine dynamische und kontinuierliche Fort-
schreibung regionaler Anpassungsstrategien. Durch seine Offenheit hinsichtlich Themen, Akteuren 
und Interessen sowie die kontinuierliche Überprüfung der Ziele und Ansätze in jeder Prozessphase 
wird das Roadmapping diesem Anspruch gerecht.  
Als Weiterentwicklung bestehender Planungsinstrumente integriert die Roadmap bisher isoliert be-
handelte Einzelthemen, sektorale Ansätze und Insellösungen sowie relevante Akteure; mit der 
Roadmap werden anpassungsrelevante Ziele und Maßnahmen der regionalen Akteure koordiniert 
und Umsetzungsprioritäten in Abstimmung mit den Akteuren festgelegt und zeitlich strukturiert. Der 
Roadmap-Prozess ist daher hochgradig kollaborativ, partizipativ und kommunikativ. 
Im Einzelnen weist die Roadmap folgende Wirkungsmerkmale auf (Birke u. a. 2011). Sie ist… 
 kollaborativ: der gesamte Roadmap-Prozess wird in allen Phasen und Arbeitschritten von Ex-
perten und Stakeholdern gemeinsam bearbeitet; 
 integrativ: unterschiedliche Themen, Perspektiven und Interessen werden systematisch be-
rücksichtigt, so dass Neben- und Wechselwirkungen erkennbar werden; 
 prozessorientiert: über den Planungsprozess hinaus reicht das Roadmap-Verfahren bis in die 
partizipative Umsetzung von Maßnahmen (mit Zuständigkeiten, Fristigkeiten, Ressourcenbe-
darf); 
 iterativ-reflexiv: der Roadmap-Prozess verläuft nicht linear und starr; vielmehr werden Zwi-
schenergebnisse mit allen beteiligten Akteuren regelmäßig rückgekoppelt, so dass ein ge-
meinsamer, lernender Entwicklungsprozess von Experten und Stakeholdern stattfindet. 
Der Roadmapping-Prozess durchläuft die vier Phasen Scoping, Forecasting, Backcasting und Erstel-
lung der Roadmap (Birke u. a. 2011b): 
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Abb. 4& 8R
+	u. a. 2012) 
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Die Ergebnisse des Roadmap-Prozesses werden kompakt für die einzelnen Handlungsfelder – dem 
Roadmap-Modul in Abb. 5 – dargestellt (Birke u. a., 2012). Es enthält  
- das Aktionsfeld, Klimawandelszenarien und Anpassungspfade; 
- Maßnahmen, Capacity Development und Pilotprojekte; 
- einen Fortschrittsreport, der den in diesem Handbuch dargestellten Monitoring-Zyklus (Ziele-
Indikatoren-Bewertung-Handlungsoptionen) beinhaltet. Die Wirksamkeit von Maßnahmen 
zum Capacity Development wird in den Kategorien von Wissen – Wollen – Können –Dürfen – 
Müssen dargestellt. 
 
Abb. 5& $
-
"?	"93*
;  
Die Roadmap bleibt nicht bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien stehen; vielmehr stellt sie auch 
einen Umsetzungsfahrplan mit Maßnahme-Profilen zur Verfügung, der konkrete Maßnahmen, Ver-
antwortlichkeiten und den Ressourcenbedarf ausweist. Auch diese konkreten Maßnahmen gilt es in 
ihrer Wirksamkeit zu überprüfen. Bezogen auf Maßnahmen des Capacity-Developments erfolgt das 
Monitoring in den Kategorien von Wissen, Wollen, Können, Dürfen und Müssen, so dass hier ein 
Rückbezug auf die Anpassungskapazität in der Vulnerabilitätsanalyse gegeben ist. 
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1.2 ^dynaklim  
Für die Ergebnisbereiche in dynaklim werden bei den einzelnen Anpassungsstrategien nur einzelne 
Bausteine bearbeitet; eine vollständige, dezidierte Bearbeitung "" Bausteine für eine Anpassungs-
strategie erfolgte in dynaklim nicht. Allerdings können fehlende Aspekte (z. B. Anpassungskapazität 
der Region für die Grundwasserbewirtschaftung) auf Grundlage allgemeiner Kenntnisse und Ein-
schätzungen ergänzt werden, auch wenn diese nicht explizit in dynaklim bearbeitet wurden. 
Das Kernthema in dynaklim ist Wasser. Zu anderen Umweltbereichen können aber teilweise auch 
Hinweise gegeben werden. Zum Thema „Gesundheit“ kann dynaklim z. B. zur Exposition beim Indika-
tor „Anzahl Hitzetage“ eine Aussage machen (aber schon nicht mehr zur Temperaturentwicklung in 
Wohnräumen). Zu den Wirkungsmodellen, zur Empfindlichkeit oder zur Anpassungskapazität sind 
zum Thema Gesundheit in dynaklim keine Aussagen zu erwarten. 
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Umfang der Bearbeitung der einzelnen Bausteine 
bei den jeweiligen Anpassungsstrategien mit Stand März 2014. 
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1.3 "    	" k
+!Qlm, 
Im Folgenden erfolgt die Einordnung der Grundwasserbewirtschaftung (E3.1) in die oben be-
schriebene Vorgehensweise. 
1.3.1 "# 
In E3.1 erfolgt eine detaillierte Wirkungsanalyse gemäß den folgenden Faktoren: 
!%

 
Die Veränderung der Grundwasserneubildung zeigt die Abb. 6 (dynaklim-Publikationen Nr. 11, 14, 
33). Grundlage sind die Berechnungen der papadakis GmbH zur Veränderung der Niederschläge und 
Temperaturen (dynaklim-Publikationen Nr. 30). 
 
Abb. 6& /sser"+&dynaklim 8"
QQ) 
 
!" 
Es wird die Empfindlichkeit von unterkellerten Gebäuden hinsichtlich der Vernässung betrachtet. 
Hierbei werden nur die Gebiete betrachtet, in denen die Grundwasserstände anhand der Grundwas-
sermodelle mehr als 0,25 Meter ansteigen (Aussagegebiet). Geringere Anstiege als 0,25 Meter wer-
den als nicht signifikant erachtet. Empfindlich sind dann die Bereiche in den Aussagegebieten, in de-
nen bei Wohngebäuden mit Kellern die Mindestflurabstände kleiner als 2,5 sind. Bei Gewerbegebie-
ten ohne Unterkellerung gilt eine Mindestflurabstand von 1,0 Meter. Die Geländeoberfläche ergibt 
sich aus hochauflösenden digitalen Geländemodellen. 

"" 
Es werden folgende Modelle eingesetzt: 
 Veränderung der Niederschläge und der Temperatur: Übernahme aus dynaklim-Publikation 30. 
 Veränderung der Grundwasserneubildung: ArcGis gestützte Verschneidung dynaklim-Publikation 
Nr. 33). 
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 Veränderung der Grundwasserstände. Ermittlung über instationäre, zwei- und dreidimensionale 
Grundwassermodelle (Software SPRING) auf 202 km² (ca. 23 % der Fläche des Verbandsgebietes 
der Emschergenossenschaft, Abb. 12). 
 
$
"# 
In der Risikoanalyse erfolgt eine Verschneidung der Kellersohlen mit den berechneten Grundwasser-
ständen in SPRING für folgende vier Szenarien (Tab.2): 
 
Nr. @" 3/ /" !# 
"" 
1 7-  
(langjähriges Mittel 
1961 – 1990) 
Jahresmittel, halb-
jährlich und monat-
lich für mittlere  
Bedingungen  
Ausgangszustand 
100 % saniert, 
Ermittlung der 
Risikogebiete 
Kompensation  
Kanalsanierung 
Emscher-Mitte, 
Roßbach 
2 Instationär, monats-
weise für 
@  
(2021 – 2050) 
Jahresmittel, halb-
jährlich und monat-
lich für Nahe Zukunft 
Ausgangszustand 
100 % saniert, 
Ermittlung der  
Risikogebiete 
Kompensation  
Kanalsanierung 
+ 
ReWaVersickerung 
+ 
Auswirkung  
Klimawandel 2050 
Emscher-Mitte 
3 Instationär, monats-
weise für \u-
 (2071 – 2100) 
Jahresmittel, halb-
jährlich und monat-
lich für  
Ferne Zukunft 
Ausgangszustand 
 
Kompensation  
Kanalsanierung 
+ 
Auswirkung  
Klimawandel 2100 
Emscher-Mitte 
4 3 o in Fol-
ge mit der Neubil-
dung aus 2041 
Jahresmittel, halb-
jährlich und monat-
lich für das 3. Jahr 
(hohe Gwstände) 
Ausgangszustand 
100 % saniert, 
Ermittlung der  
Risikogebiete 
Kompensation  
Kanalsanierung 
+  
ReWaVersickerung 
+ 
Auswirkung  
Klimawandel  
im 3. nassen Jahr 
Emscher-Mitte, 
Roßbach 
Tab. 2& p"?3s 
 
Bei Unterschreitung der Mindestflurabstände (2,5 und 1 Meter) wird von einem Risiko für die Infra-
struktur (Wohn- und Gewerbegebiete) ausgegangen. Bei den bisherigen stationären Modellberech-
nungen (Stand 2006) ist dies auf 134 km² der Fall. 
 
1.3.2 8
""#/ 
Eine Potenzialanalyse der Anpassungskapazität wird in dynaklim nicht explizit durchgeführt. Die An-
passungskapazität wird jedoch wie folgt eingeschätzt. 
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 
Die Region und vor allem die Städte und Kommunen sind über die Risiken und Möglichkeiten gut in-
formiert. In 2004, 2008 und 2011 haben Workshops zur Grundwasserbewirtschaftung stattgefunden, 
die jeweils von 100 bis 150 Vertretern der Region besucht wurden. 
Alle Städte (Planungsämter, Tiefbauämter, Untere Wasserbehörden) werden regelmäßig (jährlich) 
von der Emschergenossenschaft informiert. 
Im Internet wurde ein interaktives Informations- und Planungstool aufgebaut (Bewirtschaf-
tungsinformationssystem Grundwasser: BIS GW). 

"" 
Die Städte und die Emschergenossenschaft wollen die Grundwasserbewirtschaftung aktiv fördern. 
Hierzu ist – ähnlich wie die Zukunftsvereinbarung Regenwasser – auch eine Zukunftsvereinbarung 
Grundwasser geplant. 
 
< 
Der technische Sachverstand ist bei der Emschergenossenschaft und den Städten vorhanden. Die 
Umsetzung der Anpassungsstrategie „Grundwasserbewirtschaftung“ wird seit 2012 in vier Pilotgebie-
ten mit zeitweise zu hohen Grundwasserständen unter Beteiligung der Städte und betroffenen Bür-
ger erprobt (Bochum-Riemke, Essen-Karnap, Herten-Hohewardstr. und Gelsenkirchen-Berger Feld). 
 
>? 
Die Zuständigkeit für die Vorflutregulierung und der Grundwasserstände infolge des Bergbaus liegt 
gemäß Verbandsgesetz § 2 bei der Emschergenossenschaft. Über die Zuständigkeit für die allgemeine 
Grundwasserbewirtschaftung und die Abgrenzung zur Verantwortung des Bergbaus wird im Einzel-
nen noch verhandelt. 
 
? 
Die Zuständigkeit für die Vorflutregulierung und der Grundwasserstände infolge des Bergbaus liegt 
gemäß Verbandsgesetz § 2 bei der Emschergenossenschaft. 
 
7/"
/l 
 
1.3.3  
Auf Grund der hohen Anpassungskapazität ist trotz der aufgezeigten Risiken auf mehr als 100 km² die 
Verwundbarkeit gering. 
 
1.3.4 e 
Die Anpassungsstrategie besteht in einer !< +llml60 +W,,. Dies soll über 
eine gesteuerte Regulierung der Grundwasserstände durch Dränagen oder Brunnen erfolgen (aktive 
Grundwasserbewirtschaftung). Die Gesamtkosten werden derzeit auf ca. 800 Mio. € geschätzt. Der 
Umsetzungszeitraum beträgt mehrere Dekaden. Das über die Dränagen oder Brunnen gefasste 
Grundwasser soll in die renaturierten Gewässer eingeleitet werden. Dort stärkt es den Niedrigwas-
serabfluss in den Sommermonaten und führt zu einer Stabilisierung der standortspezifischen Flora 
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und Fauna. Diese no-regret-Maßnahme bewirkt eine Anpassung mehrerer Bereiche des urbanen 
Wasserkreislaufs an den Klimawandel.  
 
1.3.5 $
 

 
Der Umsetzungszeitraum beträgt mehrere Dekaden.  
Das Monitoringkonzept ist im MHB unter Kap. 5.2 detailliert beschrieben. 
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1.4 """?

 
Durch den Klimawandel verändern sich die naturräumlichen Systeme. Dies und die sich darauf be-
gründeten Anpassungsmaßnahmen führen zu veränderten sozioökonomischen und soziokulturellen 
Randbedingungen. Für Entscheidungsträger ist es vorrangig, in aggregierter Form Informationen über 
die Veränderungen durch den Klimawandel selbst und die Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen 
zu erhalten, um geeignete Maßnahmen auszuwählen und diese steuern zu können. 
Bislang existiert in der Emscher-Lippe-Region (und NRW) noch kein solches Monitoring. Aus diesem 
Grund wird im Rahmen von dynaklim ein über klimatisch-wasserwirtschaftliche Indikatoren (Grund-
wasserstand, Niederschlag etc.) hinausgehendes Monitoringkonzept zur Bewertung der Wirksamkeit 
und Nachhaltigkeit eingeleiteter Adaptationsstrategien und Anpassungsmaßnahmen entwickelt.  
Ziel ist nicht das Monitoring des Erfolgs einzelner Teilmaßnahmen (z. B. optimierte Steuerung eines 
Regenrückhaltebeckens), sondern des gesamten Anpassungsprozesses, wie er in den Ergebnisberei-
chen von dynaklim zusammengefasst wird. Dies könnte letztlich in der Entwicklung eines „Klimaan-
passungsindex“ münden, der – ähnlich wie heute selbstverständliche Attribute wie „fahrradfreund-
lich“ oder „familienfreundlich“ – zukünftig auch in der Städtewerbung verwendet werden könnte 
(siehe Abb. 3). 
 
1.5 */dynaklim 
Der Aufbau des Monitorings erfordert die Einbindung verschiedener Arbeiten und Ergebnisse aus den 
Arbeitsbereichen AB 2 bis AB 7 (Abb. 8).  
Der AB 1 (E 1.3) wird gesondert betrachtet (s. Kap. 5, Monitoringfelder).  
Die Ergebnisse der Begleitforschung (E 1.4) werden nachrichtlich im Monitoring übernommen („Wo-
ran merkt die Region, dass mit dynaklim ein neuer Akteur in der Region zum Thema Anpassung an 
den Klimawandel aktiv ist“). Sie sind letztlich auch ein Indikator dafür, inwieweit das Wissensmana-
gement (E2.1, E2.3) und die Netzwerkbildung (E1.3) erfolgreich waren. 
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Abb. 8& A0!!*
"+,
 
In den E 5.1 und E 6.2 wird die Zuarbeit koordiniert und es erfolgen Vorschläge für die Integration 
von Indikatoren in das Monitoringkonzept. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, die in den anderen 
Arbeitsbereichen von dynaklim erarbeiteten Teilergebnisse übergreifend dahingehend zu bewerten, 
ob und in welchem Maße diese in einem Anpassungsprozess eine messbare, relevante und nachhal-
tige Rolle spielen.  
Eine besonders enge Zusammenarbeit erfolgt mit der Aktivität A6.2.4 (Entscheidungs-
unterstützungssystem: FIW). Weiterhin erfolgt eine Analyse von „Best-practice“ Beispielen für was-
sersensible stadtplanerische Maßnahmen zur regionalen Anpassung an den Klimawandel (Vorschläge 
von SIWAWI und EG/LV) hinsichtlich aussagekräftiger Indikatoren. 
 
1.6 "

 
Das Monitoring in dynaklim beschränkt sich auf die verschiedenen Anpassungsmaßnahmen, wie sie 
in den 14 Ergebnisbereichen (außer AB 1) erarbeitet werden (Abb. 8).  
In Bezug auf das DPSIR Modell zur Darstellung von (Umwelt-)belastungen und Auswirkungen, wie es 
z. B. von der EEA (European Enviroment Agency) verwendet wird, bezieht sich das Monitoring in dy-
naklim nur auf die Anpassungsmaßnahmen (response). Der Gesamtzusammenhang ist in der Tab. 3 
und in der Abb. 9 dargestellt. 
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Abb. 9& >837$
+^@!3[w6yyi&
"#$
6, 
 
!"<= 	 7
 _	" 
driving forces 
D 
Treibende Kräfte, die eine Auswir-
kungen auf das Klima haben 
Energieerzeugung, Verkehr, 
Landwirtschaft 
Stromerzeugung aus fossilen Roh-
stoffen 
Fläche Intensivanbau 
Pressures 
P 
…die daraus resultierenden Verän-
derungen… 
Veränderungen der Atmo-
sphäre (Treibhauseffekt) 
Konzentration an klimawirksamen 
Gasen 
Status 
S 
…der Zustand des Klimas… Klimadaten Temperaturmittelwerte 
Häufigkeit/Intensität Starkregen 
Impact 
I 
…die spezifischen Auswirkungen… Klimawandel Höhe des Meereswasserspiegels 
Hochwasserereignisse 
Dürreperioden 
Response 
R 
…die Anpassung(smaßnahmen) an 
das veränderte Klima…. 
z. B. in der Siedlungswas-
serwirtschaft 
Überstauhäufigkeit Kanalnetz, 
Schadenshöhe 
Tab. 3& !
7


>837$-
"" 
 
Die Abb. 10 zeigt die Einordnung der Maßnahmen der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) in ihren 
14 Handlungsfeldern der DAS. Die Maßnahmen sollen die verschiedenen Auswirkungen (impacts) in 
den 14 Handlungsfeldern vermindern oder kompensieren. Die 14 Handlungsfelder sind nur auszu-
gweise dargestellt. 
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Abb. 10& =>3dynaklim >837$
%

 +z""&
{6ymy) 
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2 FACHLICHE GRUNDLAGEN 
2.1 

|"
+|, 
Die fachlichen Grundlagen in dem hier zu entwickelten Monitoring beruhen auf den bislang vier 
Fachtagungen „Monitoring Tailormade (MTM)“ (http://www.mtm-conference.nl1), die zwischen 
1994 und 2003 unter Beteiligung der UN/ECE und dem International Water Assessment Center 
(IWAC) organisiert wurden, und den langjährigen Erfahrungen der ahu AG aus komplexen 
Monitoringprojekten: 
 Monitoring der Umweltauswirkungen des Tagebaus Garzweiler II in den Bereichen Grund-
wasser, Oberflächengewässer, Feuchtbiotope, Wasserversorgung, Abraumkippe und Restsee. 
Laufzeit seit 1999 bis ca. 2100. 
 Monitoring der umweltschonenden Grundwassergewinnung im Vogelsberg. Laufzeit seit 
1991. 
 Monitoring der Umweltauswirkungen des Steinkohlenbergbaus Walsum in den Bereichen 
Grundwasser, Natur und Landschaft und Bergbau und Nutzung. Laufzeit seit 2002. 
Den Grundaufbau eines Monitoring Tailor Made zeigt die Abb. 11. 
 
 
Abb. 11&  



|"
+|, 
 
Es sollte versucht werden, bei einem Monitoring vier Kernelemente zu berücksichtigen, die ein er-
folgreiches Monitoring ausmachen. Diese sind im Monitoringkreis unterstrichen. 
Das erste Grundelement eines Monitoring Tailor Made (MTM) ist die Definition der " Ik


 der Entscheidungsträger. Dieser steuert ein Monitoring und nicht der (fast unend-
liche) Umfang der messbaren Parameter oder ein vorhandenes Messnetz. Erst wenn der Informati-
                                                          
1  UN/ECE Task Force on Monitoring & Assessment (2000): Guidelines on monitoring and assessment of transboundary riv-
ers, p. 12, publ. by RIZA. 
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onsbedarf der Entscheidungsträger feststeht, werden Messnetze, Parameter, Auswertemethoden 
etc. konzipiert.  
Das zweite Grundelement ist die Ableitung weniger, transparenter und aussagekräftiger 7
 
(headline indicator) aus der Vielzahl der Messwerte und Parameter, anhand derer Prozesse (wie z. B. 
die Klimaanpassung) zunächst beurteilt und ggf. auch gesteuert werden können. Ein sehr einleuch-
tendes (wenn auch nicht ganz treffendes) Beispiel für einen solchen Indikator, der den fortschreiten-
den Klimawandel quantifiziert, ist der Beginn der Apfelblüte2. Diese findet heute ca. 15 Tage früher 
statt als 1960 (http://nadaktuell.ifl-leipzig.de/Klimawandel.5_05-2008.0.html). 
Das dritte Grundelement ist ein 	# für die Indikatoren. Dies kann optimalerweise ein 
Ampelsystem sein (grün – gelb – rot), so dass Entwicklungen und deren Bewertung („Alles im grünen 
Bereich“ „die rote Lampe geht an“) schnell und eingängig vermittelt werden können. 
Das vierte Grundelement sind X"

, die eng mit dem Bewertungssystem verknüpft 
sind. Bei Abweichungen werden zuvor erarbeitete, nach Möglichkeit erprobte und definierte Hand-
lungen ausgelöst, die geeignet sind, die Entwicklungen zu steuern. Dies ist auch wiederum eng mit 
dem Informationsbedarf und den Zielen der Entscheidungsträger (erstes Grundelement) verknüpft. 
 
2.2 !"

 
Die Elemente des Monitoringkreises sind im Folgenden in allgemeiner Form beschrieben. In Kap. 5 
erfolgt eine Beschreibung bezogen auf die einzelnen Ergebnisbereiche, für die ein Monitoringkonzept 
in dynaklim erstellt wird. 
Zu umfangreiche Dokumente (v. a. Methodenbeschreibungen) werden getrennt dokumentiert (z. B. 
Methodenhandbuch). 
2.2.1 X"

!=/! 
Nutzer des Monitorings sind in erster Linie die Entscheidungsträger in der Emscher-Lippe-Region für 
die Umsetzung der in dynaklim konzipierten Anpassungsmaßnahmen. Eine erste Übersicht über die 
Anpassungsmaßnahmen und die Entscheidungsträger gibt die Tab. 4. 
Die Handlungsoptionen bei einem unerwünschten Verlauf der Anpassungsmaßnahmen werden im 
Einzelnen in Kap. 5 beschrieben. 
                                                          
2  Der Beginn der Apfelblüte ist allerdings noch von vielen anderen Faktoren abhängig (z. B. Verbreitung neuer Sorten), 
so dass in der Diskussion die biologischen Indikatoren und leicht nachvollziehbaren Indikatoren leider etwas an Stel-
lenwert verloren haben (4. Umweltbeobachtungskonferenz 2010 in Essen). 
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	l "! !- =/ 
E1.3 Netzwerkkonzept dynaklim-Konsortium 
E2.1 Wissenslandkarte -Konsortium 
E2.2 
Adaptationskompetenz  
generieren und nutzen  
(Roadmap 2020) 
dynaklim-Konsortium 
E2.3 
Region informieren,  
bilden und  
beraten (Wissenstransfer) 
dynaklim-Konsortium 
E3.1 
Nachhaltige urbane  
Grundwasserbewirtschaftung  
und -nutzung 
EGLV, Tiefbauämter, BR, MKULNV (?) 
E3.2 
Innovative Konzepte für eine sichere 
und anpassungsfähige Regenwasser-
bewirtschaftung 
EGLV, Tiefbauämter, BR, MKULNV 
E3.3 
Management konkurrierender Nut-
zungen von Grund-  
und Oberflächengewässer 
Stakeholder Mittlere Lippe, Bezirksregierung 
E4.1 
Lösungen für eine sichere  
Trinkwasserversorgung 
Wasserversorger 
E4.2 
Potenzial einer anpassungsfähigen 
Siedlungswasserwirtschaft 
EGLV, Tiefbauämter, BR 
E4.3 
Handlungsleitfaden  
Stadtklimaverbesserung 
Städte und Kommunen, EGLV 
E5.1 
Anpassungsstrategie  
„Klimafokussierte  
Wirtschaftsentwicklung“ 
Stakeholder der regionalen Wirtschaftsentwicklung 
E6.1 
Entwicklung eines Entscheidungs-
unterstützungssystems 
Kommunale Ämter/Behörden/Wasserverband/Institutionen/  
Interessenvertretungen/Bürgergruppen/etc. 
E6.2 
Konzept zur Integration  
wasserwirtschaftlicher  
Organisations-, Finanzierungs- und 
Entscheidungsunterstützungsmodelle 
in der Region 
Kommunale Äm-
ter/Behörden/Wasserverbände/Interessenvertretungen/Bürger/  
Unternehmen (Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, sonstige). 
E7.1 
Optimierung der Anpassungsfähig-
keit des politischen,  
planerischen und  
Verwaltungshandelns 
Kommunale Ämter/Behörden  
 
Tab. 4& 

"*!dynaklim !/ 
 
Neben der Information der Entscheidungsträger sollte auch für die Öffentlichkeit aufgezeigt werden, 
wie erfolgreich die Anpassung an den Klimawandel in den einzelnen Ergebnisbereichen verläuft (z. B. 
in 5- bis 10-jährlichen Berichten).  
 
2.2.2 7

7

 
Ausgehend von den Handlungsoptionen und den sich daraus ableitenden notwendigen Entscheidun-
gen wird der Informationsbedarf und die Struktur, in der die Informationen vorliegen sollen, defi-
niert. 
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Hieraus ergeben sich wissenschaftliche, technische, soziologische oder kulturelle Fragestellungen 
(= Informationsbedarf) wie z. B.: 
 Was sind die aktuellen Erkenntnisse über den Klimawandel hinsichtlich Grundwasserständen, 
Starkregen, Anzahl der Tage mit Höchsttemperaturen (Hitzetage, tropische Nächte)? 
 Welche Gebiete/Strukturen sind davon besonders betroffen (z. B. Klimarisikoflächen, A3.2.5, 
Analyse und Risiken dauerhaft erhöhter oder extrem hoher GW-Stände für Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Ver-/Entsorgungsstruktur)? 
 Gibt es eine zunehmende Sensibilisierung für das Thema Klimawandel? Wie kann das belegt 
werden? 
 Welche ökonomischen Verbesserungen ergeben sich durch die Anpassung? Wie kann das belegt 
werden?  
 Gibt es spezielle Gebührenmodelle, die eine verbesserte Klimaanpassung berücksichtigen? 
 Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis? Ressourcenkosten? CO2-Bilanz (Carbon footprint), Nach-
haltigkeit? 
Die Informationsstruktur legt fest, wie die Informationen bereitgestellt werden sollen. Dies kann z. B. 
bedeuten: 
 „harte“ Messwerte in Maß oder Zahl, 
 aggregierte Indikatoren, 
 unterstützende Indikatoren, die z. B. nur im Zusammenhang mit anderen Indikatoren Aussagen 
liefern können, 
 sonstige Informationen. 
 
2.2.3 3#"#

 
Hier ist im Einzelnen zu beschreiben, welche Wirkungsbeziehungen zwischen dem Klimwandel(signal) 
und einer Anpassungsmaßnahme bestehen, damit die geeignete Monitoringstrategie gewählt wer-
den kann. Typische Fragen sind z. B. 
 Wie reagieren die Gewässer bei einer veränderten Regenwasserbewirtschaftung? 
 Welche Auswirkungen werden bei einer erfolgreichen klimafokussierten Wirtschaftsförderung 
erwartet? Wie schnell? 
 Mit welcher Monitoringstrategie lassen sich die genannten Veränderungen effizient erfassen?  
- „harte“ Einzelmesswerte, aggregierte oder unterstützende Indikatoren 
- Regelmäßige Messung/Erhebung 
- Modellrechnungen (Soll/Ist-Vergleiche) 
 
2.2.4 >07
" 
Für den Informationsbedarf sind jeweils geeignete Indikatoren oder Indikatorengruppen zu entwi-
ckeln (wie z. B. Messgrößen für die „klimaangepassten Möglichkeiten der Organisation und Finanzie-
rung wasserwirtschaftlicher Dienstleistungen“ in E 6.2). Hierbei sind auch die Ergebnisse aus anderen 
KLIMZUG-Projekten bzw. aus den durch das UBA initiierten Forschungsvorhaben zu berücksichtigen 
(s. Kap 3.2). Ziel ist es vor allem, auch für solche Kriterien aussagekräftige Indikatoren und Bewer-
tungssysteme zu entwickeln bzw. aus den AB 5, AB6 und AB7 zu integrieren (Abb. 8), die bislang nicht 
in bereits aufgebauten Monitoringkonzepten (Klimafolgenmonitoring) berücksichtigt wurden.  
Die Indikatoren ermöglichen es, den Anpassungsprozess zu beschreiben, die Anpassungsmaßnahmen 
zu bewerten und letztlich die Grundlage für eine Steuerung des Anpassungsprozesses zu schaffen. Im 
Folgenden werden Hinweise und Beispiele für die Auswahl und Definition von Indikatoren unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten gegeben.  
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|#}& 
 Mit welchen Daten/Indikatoren können die Wirkungen der Anpassungsmaßnahmen beschrieben 
werden? 
 Wie lassen sich (Einzel-)Daten zu Indikatoren aggreggieren? Zum Beispiel Sekündliche Gewässer-
abflüsse zu Überflutungsjährlichkeiten. 
 Wo, wie oft und auf welche Weise müssen die Daten erhoben werden? 
 
7
7
 dynaklim-& 
Im Antrag wurden bereits folgende Indikatoren, Indikatorengruppen und Fragestellungen genannt 
(Nummern der Ergebnisbereiche in Abb. 6, Tab. 5): 
 Biologisch-ökologische Indikatoren (aus E3.2). 
 Ressourcenverbrauch, Wirtschaftlichkeit, Umwelt- und Ressourcenkosten (aus E2.4, A2.4.1).  
 Akzeptanz technischer, ökonomischer oder sozialer Lösungen (aus E1.4, E6.1 und E6.2). 
 Lebensqualität, Image der Region (aus E1.4). 
 Innovationspotenzial, Übertragbarkeit, Vermarktbarkeit (aus E5.1). 
 Bewirtschaftungsaufwand, -verantwortlichkeit, Folgekosten bei Umsetzung von Organisations- 
und Finanzierungsmodellen (aus E6.1 und E6.2). 
 Wirksamkeit von administrativen, prozess- oder strukturverändernden Maßnahmen (aus E7.1). 
In den einzelnen Abschnitten in Kapitel 5 wird dargestellt, inwieweit die im Antrag angedachten Indi-
katoren umgesetzt werden konnten.  
 
*
7
/=^@>8 
Aus Sicht der United Nations Development Program (UNDP3) haben Indikatoren für Maßnahmen vier 
Aspekte: 
 Reichweite (coverage): Wie viele Maßnahmen wurden umgesetzt? Wie viele Stakeholder sind be-
teiligt? Welcher Nutzen ist entstanden? Welche Risiken wurden reduziert? 
 Auswirkungen und Bedeutung (impact): Gibt es prozentuale Änderungen im Verhalten, in den 
Anpassungsfähigkeiten, in der Verminderung der Empfindlichkeit, in der Informationsnutzung 
(Klimawissen)? 
 Nachhaltigkeit (sustainability): Anzahl der Stakeholder im capacity building, der Umsetzung ge-
planter Maßnahmen. 
 Übertragbarkeit (replicability): Anzahl der lessons learned, Netzwerke. 
 
\
*
7
/=!
/^"+!EA02008) 
Die EEA orientiert sich zunächst am zeitlichen Ablauf von Anpassungsmaßnahmen: Prozess – Output 
– Outcome. Den einzelnen Ablaufschritten werden unterschiedliche Indikatoren zugeordnet.  
 Prozess- und verfahrensbeschreibende Indikatoren (z. B. gesetzliche, organisatorische, kommu-
nikative Voraussetzungen) 
 Output-Indikatoren (Maßnahmen werden durchgeführt, Indikator z. B. Höhe der investierten 
Mittel) 
                                                          
3  UFCCC Expert Meeting on socio-economic information under the Nairobi work programme on impacts, vulnerability 
and adaptation to climate change Trinidad & Tobago, März 2008 
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 Outcome-Indikatoren: (Anpassungs-)maßnahmen haben beabsichtigte Wirkung. (Klima-)Zustand 
oder Auswirkungen ändern sich. Prozess- und verfahrensbeschreibende Indikatoren (Maßnah-
men werden durchgeführt, z. B. Höhe der investierten Mittel) 
 
Vor allem Outcome-Indikatoren gelten als schwierig zu bestimmen. 
 
	"7
 
Die Bedeutung und die Stellung einzelner Indikatoren untereinander können wie folgt eingeordnet 
werden: 
 Headline/core Indikatoren (Geltungsbereich Deutschland/EU/weltweit, quantifizierbar, Zuord-
nung zu einem Ampelsystem, steuerungsrelevant). 
 Qualitative Indikatoren, die nur im Zusammenhang mit anderen Indikatoren belastbar sind (z. B. 
Entwicklung der Stickstoffzeiger in einem Feuchtgebiet kann nur im Zusammenhang mit Grund-
wasseranalysen und Stickstoffeinträgen aus der Luft bewertet werden). 
 Ergänzende Indikatoren (z. B. Indikatoren, die aufgrund spezifischer regionaler Sensibilitä-
ten/Vulnerabilitäten nur für kleinere Raumeinheiten (z. B. Landesebene) gelten). 
 
	7
 
In dem Umweltzustandsbericht für Europa (EUROSTAT 2007) werden für die unten aufgeführten 10 
Themenfelder Indikatoren und Unterindikatoren benannt, die weit über reine Outcome-Indikatoren 
(Wie wirksam ist die Anpassungsstrategie ?) hinausgehen. Ein Beispiel zeigt die Abb. 12 für das The-
ma „Nachhaltiger Verbrauch und Produktion“.  
1.   socioeconomic development 
2.   "



 (Abb. 10) 
3.   social inclusion 
4.   demographic changes 
5.   public health 
6.   climate change and energy 
7.   sustainable transport 
8.   natural resources 
9.   global partnership 
10. good governance 
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Abb. 12& 	"?7
|"6& @"8

(EUROSTAT 2007) 
 
International und national (z. B. EUROSTAT 2007, Umweltbericht Bayern 2007, bosch & partner 2010) 
sind formalisierte Gliederungen für Indikatoren üblich (indicator-factsheet).  
 
2.2.5  
Angepasst an die Wahl der Indikatoren und der Monitoringstrategie erfolgt die Festlegung und Ein-
richtung von Messstellen vor Ort (z. B. Abflussmessstellen, Klimastationen), aber auch Auswahl der 
Erhebungsmethoden (z. B. Abfrageroutinen, Planung von Stakeholderbefragungen, Zukunftswerk-
stätten, Netzwerkveranstaltungen etc.). 
 
2.2.6 > 
Die Durchführung der Datenerhebung (messen, befragen, abschätzen, auswerten etc.) und die Gül-
tigkeit der erhobenen Daten ist zu beschreiben.  
 
2.2.7 > 
EDV-gestützte Datenverwaltung und Dokumentation in Datenbanken, Geografischen Informations-
systemen (z. B. Geodatenserver bei RVR), Wissenslandkarten, Webseiten, analoge Produkte etc. 
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2.2.8 >"# 
 Methodenauswahl, Kalibrierung, Validierung, Fehlerbetrachtung, Vertrauensbereiche, Unsicher-
heiten, Verbesserungspotenziale. 
 
2.2.9 7
7

"" 
 Nach Möglichkeit Erstellung von "7
 in Maß und Zahl (s. Kap. 2.2.4).  
 Falls nicht möglich, Kombination von mehreren weichen Indikatoren (s. Kap. 2.2.4). 
 Querverweise zu Indikatoren aus anderen, für die Fragestellung relevanten Monitoringbereichen. 
 
2.2.10 	#7

 
Die Informationsnutzung dient der Vorbereitung der Entscheidungen durch die Maßnahmenträger.  
Durch eine Einordnung der Indikatoren in Maß und Zahl in einem Ampelsystem (rot, gelb grün) wird 
die Informationsnutzung erheblich vereinfacht. Eine Zieleinhaltung oder die Begründung von Maß-
nahmen bei einer Zielabweichung kann somit einfach kommuniziert werden. 
Die Zielbereiche lassen sich gut mit Handlungsoptionen verknüpfen. Diese können (und sollten) kon-
kreter als in der Abb. 13 sein. 
 
 
Abb. 13& 	"?	#+"#s, 
 
Ein Beispiel für ein „vollentwickeltes“ Monitoringsystem mit Zielen, Indikator, Bewertungssystem und 
Handlungsoptionen zeigt die Abb. 14 am Beispiel des Monitorings Tagebau Garzweiler II für die Ab-
raumkippe. Ziel ist es, den versauerungsempfindlichen Abraum gesondert oder mit einer puffernden 
Kalkzugabe einzubauen. 
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"
e 7
 - " X"

 
? " 
 
Selektive Gewinnung 
versauerungsempfindli
chen Materials und ge-
zielter Einbau 
Höhenlage der  
Basisfläche 
bis 6 % ab 6 % ab 8 % Abfangbrunnen 
Versauerungs-
potenzial  
(oberer GwLeiter) 
bis 3 % ab 3 % ab 3,5 % 
Optimierte Lage der 
Sohlen  
Soll/Ist-Vergleich 
der Sohllage  
in m +NN 
qualitative Bewertung im Zusammenhang mit der 
Kalkzugabe 
nicht erforderlich, 
Ausgleich über die 
Kalkzugabe 
Pufferung Abraum  Versauerungs-
potenzial in % 
Kalkzugabe in t 
Bilanzierung 
Überschreitung 
Kalkung  
bis 3 Gew.%  
Unterschreitung 
Kalkung 
ab 3 Gew.% 
Unterschrei-
tung Kalkung 
ab 6 Gew.% 
Unterschrei-
tung Kalkung 
Erhöhung  
Kalkzugabe zum  
Defizitausgleich 
Abb. 14& 	"?

#"07
0	r#X"

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3 BEZUG ZU ANDEREN KLIMAWANDEL-RELEVANTEN MONITORING-
PROGRAMMEN 
3.1 "
"

@$ 
Für das Klimafolgenmonitoring in NRW wurden vom LANUV ausgehend von den 37 europäischen 
Umweltindikatoren der European Enviroment Agency/Europäische Umweltagentur (EEA): Impacts of 
Europe's changing climate – 2008 indicator based assessment, 2008) ca. 10 Indikatoren ausgewählt, 
um den Klimawandel selbst und die Veränderungen in Natur und Umwelt zu erfassen. Hierzu gehört 
z. B. auch das Monitoring des Humusgehaltes auf Ackerflächen und das Monitoring der Verbreitung 
klimasensitiver Tierarten. 
Kriterien für die Auswahl waren die Relevanz für NRW (also keine Indikatoren für Meere oder Alpen) 
und ob diese Daten verfügbar sind, d. h. bereits in verschiedenen Monitoringprogrammen in NRW 
erhoben werden. Diese Daten sollen gezielt hinsichtlich des Klimawandels ausgewertet werden. Die 
Auswertung der Daten hat in 2010 begonnen. 
Ein Monitoring der Anpassungsmaßnahmen ist in NRW nicht geplant. Es sollen zunächst Vorgaben 
und Hinweise auf Bundesebene abgewartet werden, um dann ggf. ein Monitoring der Anpassungs-
maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt koordiniert aufzubauen. 
Die Arbeiten in dynaklim werden fortlaufend eng mit dem Klimafolgenmonitoring in NRW abge-
stimmt (Frau Dr. Köllner, LANUV).  
 
3.2 


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3, 
Bislang fehlt ein Konzept zur systematischen Früherkennung der Klimafolgen und deren Kommunika-
tion in Deutschland.  
Weiterhin gibt es bislang in Deutschland auch (noch) kein systematisches Monitoringkonzept zur Be-
obachtung der Anpassungsmaßnahmen, wie sie in der DAS für 14 Sektoren aufgeführt wurden. 
Zurzeit besteht auch noch keine Berichtspflicht an die EU über den Erfolg von Klimaanpassungsmaß-
nahmen. Es ist aber davon auszugehen, dass entsprechende Berichtspflichten eingeführt werden und 
dass dann auch in Deutschland ein Monitoringprogramm konzipiert werden muss. Vorläuferprojekte 
hierzu sind: 
 Impacts of Europe`s changing climate (s. o.). Der Fokus liegt hier bei der Beschreibung des Kli-
mawandels (D P S I R, s. auch Abb. 9 und 10). 
 Aufbau von “response“ Indikatoren (Vulnerability and adaptation indicators) durch die EEA auf 
Grundlage der oben genannten Studie. 
Vom UBA wurde bislang ein Forschungsauftrag vergeben, der einen Indikatorensatz für Anpassungs-
maßnahmen entwickeln soll. Das Gutachten liegt vor (UBA 2010). Hierbei sollen folgende Punkte be-
rücksichtigt werden: 
 streng nutzungsorientiert an den Zielen der DAS ausgerichtet (Klimaänderung, Klimafolgen und 
Anpassung für ausgewählte Handlungs- und Bedürfnisfelder), 
 ca. 5 Indikatoren je Handlungsfeld, 
 nach Möglichkeit Entwicklung von headline Indikatoren, 
 kompatibel mit dem Ansatz der EEA (DPSIR-Ansatz ) und anderer Organisationen (UN, OECD), 
 auf vorhandenen Daten aufbaut, 
 kompatibel mit anderen Indikatorensätzen wie z. B. Berichterstattung zur FFH-Richtlinie, Hoch-
wasserrichtlinie, 
 fortschreibbar. 
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Im Gutachten wurde jedoch (bisher) auf outcome-Indikatoren (also Erfolg einer Anpassungsmaß-
nahme) weitgehend verzichtet, da die Zuordnung einer Wirkung zu einer spezifischen Maßnahme 
nahezu unmöglich erscheint (Vortrag bosch & partner 1. PAG, 18.03.2009). 
Es ist jedoch nicht Ziel des UBA, ein Monitoringsystem auf Bundesebene zu installieren, das Länder-
systeme ersetzen soll. Hier sind die Länder in der Pflicht. Allerdings ist in NRW kein Monitoring der 
Anpassungsmaßnahmen geplant (s. Kap. 3.1). 
 
3.2.1 w*

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
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Die vielen operativen Monitoringprogramme (z. B. der EG/LV: Messung der Grundwasserstände in 
den ca. 3.800 Grundwassermessstellen der EG/LV, WRRL: Monitoring der Grundwasserkörper, Was-
serversorger: Monitoring in den Einzugsgebieten) erfolgen unabhängig von dem hier zu betrachten-
den Monitoring. Allerdings ergeben sich Synergien, z. B. beim Monitoring der Grundwasserstände im 
Emschergebiet, die auch Indikatoren für die Anpassungsstrategie Grundwasserbewirtschaftung sein 
können. 
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4 UMSETZUNG DES MONITORINGS IN dynaklim 
4.1 	"w
8



dynaklim 
Es ist sinnvoll, für einen späteren Monitoringprozess die wichtigsten Organisationen und Personen 
mit ihrer Funktion und ihren Aufgaben im Monitoring zu benennen. Zum jetzigen Bearbeitungsstand 
konnte diese noch nicht erfolgen. 
 
4.2  


 
4.3.1 

 
Die drei Workshops, die in dynaklim mit den Ergebnisverantwortlichen durchgeführt worden sind, 
waren eine Möglichkeit, um den Bearbeitungsstand voranzutreiben, die Ergebnisse abzustimmen 
und sie dann im Monitoringhandbuch (MHB) als gemeinsame, fortschreibbare Ergebnisse festzuhal-
ten. Hierzu wurden zu den einzelnen Themen wie Auswahl der relevanten Indikatoren, Bewertungs-
systeme etc. Impulsreferate und Vorträge erstellt. Auf den Workshops wurde dann gemeinsam und 
in kleineren Arbeitsgruppen, durch Experteninterviews und im Plenum die Ergebnisse erarbeitet. An-
hand von Wirkungsmodellen und Prozessketten werden die wesentlichen Einflussgrößen und Para-
meter für klimarelevante Prozesse identifiziert.  
 


m 
Der 1. Workshop fand am 23.06.2010 statt (http://merkur.informatik.rwth-
aachen.de/bscw/bscw.cgi/2965914). Wichtigste Ergebnisse waren: 
 Aufbau und Ziele eines Monitorings in dynaklim, 
 Klärung von offenen Fragen, 
 Stand der Bearbeitung des Monitoringkonzeptes in den einzelnen Ergebnisbereichen, 
 Ergebnisdarstellung im MHB, Ausgabe, 
 Verabredung des weiteren Vorgehens. 
 
W

6 
Der 2. Workshop fand am 04.08.2011 statt (http://merkur.informatik.rwth-
aachen.de/bscw/bscw.cgi/3250776). Wichtigste Ergebnisse waren: 
 Der Weg zu einer Anpassungsstrategie (s. Kap. 1.1; Vorgehen, Methoden, Beispiele). 
 
W

Q 
Der 3. Workshop fand am 10.07.2013 statt. Wichtigste Ergebnisse waren: 
 Ergänzung des MHB für die bereits bearbeiteten Ergebnisbereiche wie z. B. geänderte Zielkonkre-
tisierungen, Ergebnisse aus bereits bearbeiteten Arbeitspaketen etc., 
 Ergänzung des MHB für die Ergebnisbereiche, für die bislang noch keine Angaben vorlagen (E5.1, 
E6.1, E6.2, E7.1)), 
 Abstimmung mit dem roadmap Prozess, 
 Fragen an ahu AG und die anderen Ergebnisverantwortlichen zum Monitoringkonzept. 
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Das vorliegende MHB ist ein weiteres Werkzeug. In dem MHB werden schriftlich, fortlaufend und ab-
gestimmt alle relevanten Fakten fixiert. Dies ist vor allem bei komplexen und lang laufenden Prozes-
sen für den Erfolg von entscheidender Bedeutung, da im Laufe der Zeit viele Organisationen und Be-
arbeiter wechseln. Das MHB bietet dann eine einfache Möglichkeit (im Gegensatz zu Protokollen 
etc.), sich umfassend und aktuell über den Stand zu informieren: Zu den Inhalten des MHB gehören 
zum jetzigen Stand (Ausgabe 3):  
 Monitoring relevante Vereinbarungen und Zwischenergebnisse: Diese ergeben sich u. a. aus den 
Antworten auf folgende Fragen: Welche Anpassungsprozesse sollen in das Monitoring aufge-
nommen werden? Was sind die Ziele? Was sind geeignete Indikatoren? Wie können diese erfasst 
werden? Gibt es bereits Mess- oder Erfassungsprogramme? Wenn nein, wie können die Daten 
erhoben werden? Sind Auswertungen/Aggregationen erforderlich? Wenn ja, gibt es diese bereits 
oder müssen diese entwickelt werden? Wer macht es? Gibt es Bewertungsgrundlagen? Ampel-
systeme? Wenn nein, wer entwickelt diese? Wie werden die Ergebnisse kommuniziert?  
 Links auf andere wichtige Monitoringprogramme z. B. Auswertungen von Klimadaten (Klima-
trends, Niederschlagskarten, Risikokarten etc.), Monitoring von Anpassungsprozessen außerhalb 
der ELR. 
 Organisation der Informationsverteilung (Wissenslandkarte, Internetauftritt)? 
Das MHB wurde fortlaufend aktualisiert und bei/nach den Workshops in einer jeweils neuen Ausgabe 
vorgestellt. In dynaklim wurden insgesamt drei Ausgaben erarbeitet. 
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5 MONITORINGFELDER IN DYNAKLIM 
Ziel ist es, während der Projektlaufzeit für alle relevanten Ergebnisbereiche nach einer einheitlichen 
Gliederung das Monitoringkonzept zu strukturieren. 
In der Tab. 5 sind die monitoringrelevanten Ergebnisbereiche in dynaklim dargestellt. Für die 
11 farbig hinterlegten Ergebnisbereiche (ab E1.3) wird ein Monitoringkonzept entwickelt. Die Ergeb-
nisbereiche E1.3 bis E2.3 können zusammengefasst werden. 
Die Tab. 5 zeigt auch eine Gruppierung der einzelnen Ergebnisbereiche. Wahrscheinlich wird die 
Monitoringstruktur in den jeweiligen Ergebnisgruppen ähnlich sein (z. B. Grundwasser-
bewirtschaftung und Regenwasserbewirtschaftung). In den wirtschafts- und finanzpolitischen Ergeb-
nissen ist ebenfalls eine ähnliche Struktur denkbar. 
Die Begleitforschung (E1.4) kann das „Daten- und Rohmaterial“ liefern (Woran merkt die Region, 
dass mit dynaklim ein neuer Akteur in der Region zum Thema Anpassung an den Klimawandel aktiv 
ist?), auf dessen Grundlage die sozialwissenschaftlichen Ergebnisse ihr Monitoring aufbauen können.  
 
Tab. 5& p"?! 
Nr. !dynaklim 
E1.1 Projektmanagement + Controlling 
E1.2 Kommunikation + Öffentlichkeitsarbeit 
E1.4 Begleitforschung „dynaklim als neuer Akteur in der Region“ 
E1.3 Netzwerkkonzept 
Zusammenfassung  
E2.1 Wissenslandkarte 
E2.2 Adaptationskompetenz generieren und nutzen (Roadmap 2020) 
E2.3 Region informieren, bilden und beraten (Wissenstransfer) 
E2.4 Monitoringkonzept 
E3.1 Nachhaltige urbane Grundwasserbewirtschaftung und -nutzung 
E3.2 Innovative Konzepte für eine sichere und anpassungsfähige Regenwasserbewirtschaftung 
E3.3 Management konkurrierender Nutzungen von Grund- und Oberflächengewässern 
E4.1 Lösungen für eine sichere Trinkwasserversorgung 
E4.2 Potenzial einer anpassungsfähigen Siedlungswasserwirtschaft 
E4.3 Handlungsleitfaden Stadtklimaverbesserung 
E5.1 Anpassungsstrategie „Klimafokussierte Wirtschaftsentwicklung“ 
E6.1 Entwicklung eines Entscheidungsunterstützungssystems 
E6.2 
Konzept zur Integration wasserwirtschaftlicher Organisations-, Finanzierungs- und  
Entscheidungsunterstützungsmodelle in der Region 
E7.1 Optimierung der Anpassungsfähigkeit des politischen, planerischen und Verwaltungshandelns 
 
Wirtschafts- und Finanzpolitische Ergebnisse 
Wasserwirtschaftliche Ergebnisse 
Sozialwissenschaftliche Ergebnisse 
Sozialwissenschaftliche Begleitforschung 
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5.1 @/"/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//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/ 
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Eine Hauptaufgabe von dynaklim ist die Erhöhung der Anpassungskapazität in der Region an den Kli-
mawandel. Dieses Ziel verfolgen mehrere Ergebnisbereiche.  
Es ist i. E. noch zu definieren, wer in der ELR für die Messung, Bewertung und Erhöhung der Anpas-
sungskapazität zuständig ist und wer in einem Monitoring einen Entscheidungsbedarf hat. 
/?"&"7 
5.1.1 "
0!0X"

 
"
 
 Ermittlung der Anpassungskapazität in der ELR (gemäß Abb. 7). 
 Erhöhung der Anpassungskapazität durch capacity building (u. a. durch dynaklim). 
! 
 Ist die Anpassungskapazität in der Region ausreichend ? 
 Reichen Inhalte und Darbietungsformen, um die Anpassungskapazität zu erhöhen ? 
X"

 
 Änderung der Angebote (Inhalte). 
 Änderung der Vermittlung/Transfer. 
 
5.1.2 7

07

 
7

 
 Erschließen von Wissen (Erfahrungen, Best Practices) für alle, die an Problemlösungen zur regio-
nalen Klimaanpassung arbeiten. 
 Verfügbarmachen von Wissen am Ort und zur Zeit der Entscheidung. 
 Erleichtern des effektiven und effizienten Entwickelns von neuem Wissen. 
 Sicherstellen, dass jeder in der Region weiß, wo Adaptations-Wissen verfügbar ist. 
 Umsetzen dieser Kompetenzen in neue Produkte, Dienstleistungen und Konzepte (Bildung, Bera-
tung, Medien). 
 Weiterverbreitung des relevanten Wissens durch Multiplikatoren. 
7

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 Zentrales Internetportal ist www.dynaklim.de mit den Portalen 
- WIKI. 
- Wissenslandkarte/Kompetenzprofilen. 
- Verlinkung zu anderen relevanten Webseiten. 
 Aufbereitung des Wissens nach 
- Inhalten (z. B. Grundwasserbewirtschaftung). 
- Zielgruppen (z. B. Bürger, Verbände etc.). 
 
5.1.3 

/3
 
 Konkretisierung, Strukturierung, Klassifizierung von Zielen. 
 Zuordnung von Anpassungsmaßnahmen zu einzelnen Zielen 
 Zuordnung von Indikatoren  
 Identifizierung von Handlungsoptionen. 
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 Wirkungsbeziehungen zwischen Klimawandel(signal) und Anpassungsmaßnahme:  
Führen z. B. Extremereignisse zu einem gesteigerten Bewusstsein? 
 Verknüpfung Monitoring und Wissensmanagement? 
 
5.1.4  
Me/>~"" 
 Zugriffe auf website dynaklim. 
 sozialwissenschaftliche Begleitforschung. 
- Teilnahme an dynaklim-/ KLIMZUG-Veranstaltungen. 
- Teilnahme an regionalen/nationalen/internationalen Veranstaltungen im Themenfeld Klima-
wandel/Governance/Planung. 
- Screening regionaler und überregionaler Medien (Presse/Rundfunk). 
- Screening von Fachartikeln, Newslettern, Internetauftritten von Konsortial- und Kooperati-
onspartnern, Flyern usw. 
- Aufbereitung wissenschaftlicher Literatur. 
 Stakeholderanalysen 
 Befragungen 
 
5.1.5  
Entfällt. Siehe Datenerhebung. 
 
5.1.6 > 
 Zugriffe auf website dynaklim: vierteljährliche Auswertung der Zugriffsstatistik in der Projektlauf-
zeit durch ahu AG. 
 sozialwissenschaftliche Begleitforschung  
 Stakeholderanalysen  
 Sonstige Befragungen 
 
5.1.7 > 
nicht bearbeitet. 
5.1.8 >"#07
07
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 
>"# 
 Mit welchen Methoden werden aus den Daten Informationen generiert? 
 Auswertung mediale Berichterstattung. 
7
 
 Zum Beispiel prozentuale Änderung in der Informationsnutzung (Klimawissen). 
 Anzahl und Entwicklung der Kompetenzprofile in der Wissenslandkarte. 
 Entwicklung der Zugriffszahlen auf Wissenslandkarte, Glossar. 
 Anzahl und Zuwachs der Stakeholder im Capacity-Building. 
 Nutzung und Zuwachs der entwickelten Produkte (im Bildungsbereich). 
 Teilnehmer an regionalen Medien-Arbeitskreisen. 
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 Zielgruppenspezifisch Anteil derer, die etwas mit dem Begriff der Klima-Anpassung anfangen 
können. 
Bei den Indikatoren handelt es sich vorwiegend um Prozessindikatoren. 
Fragen: Gibt es zielgruppenspezifische und ergebnisbereichsabhängige Indikatoren? 
7

"" 
 In regelmäßigen Zeitschritten? 
 Was kann bereitgestellt werden? 
 Wo ? Wie?  
 
5.1.9 	#07
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# 
 Festlegung von Ziel-/Schwellenwerten möglich?  
7

 
 Wer macht was damit? Wer ist zuständig für die Erhöhung der Anpassungskapazität? 
 
 
5.2 @"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Die Grundwasserbewirtschaftung ist seit Gründung der Emschergenossenschaft im Jahr 1899 eine 
Kernaufgabe (Verbandsgesetz § 2), da durch den Bergbau und die damit verbundenen Oberflächen-
absenkungen die Oberflächengewässer nicht mehr störungsfrei abliefen und das Grundwasser in Tei-
len des Emschergebietes anstieg.  
Der Schwerpunkt lag in der Vergangenheit auf der sicheren, (kosten-)effizienten Fassung und Ablei-
tung des Grundwassers in den nächsten Vorfluter oder Kanal. Die Fassung (z. B. über undichte Ab-
wasserkanäle) und Ableitung (in den zu Transportrinnen umgebauten Gewässern) erfolgte häufig zu-
sammen mit Abwasser. Eine Nutzung des Grundwassers erfolgte in der Regel nicht. 
 
5.2.1 "
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Eine zukünftige, nachhaltige, urbane Grundwasserbewirtschaftung und -nutzung hat folgende Ziele: 
 Vermeidung von Schäden an der Infrastruktur durch zu hohe Grundwasserstände infolge von 
Klimawandel, Kanalsanierungen und Versickerung (aktuelles Beispiel: Essen Karnap).  
 Synergien und Kosteneffizienz bei der Hebung des Grundwassers: 
- Möglichst keine Vermischung von belastetem und unbelastetem Grundwasser. 
- Kosten-Nutzenbetrachtung (bei kleinen Mengen oder Belastungen). 
 Synergien bei der Ableitung von gehobenem Grundwasser mit der Regenwasserbewirtschaftung 
(Nutzung der Grundwasser-Dränageableitungen auch für die gedrosselte Ableitung von Regen-
wasser) 
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 Nutzung des gehobenen Grundwassers, z. B. 
- zur Verbesserung der Oberflächengewässer (Erhöhung des sommerlichen Niedrigwasserab-
flusses), 
- für stadtklimatische Verbesserungen (Erhöhung der Verdunstung), 
- als Brauchwasser. 
! 
 Erfordernis einer Ausweitung/Reduzierung der Grundwasserbewirtschaftung. 
 Kosten/Nutzen-Analysen. 
 Verwendung des Wassers. 
X"
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Die Handlungsoptionen zur Steuerung der urbanen Grundwasserbewirtschaftung und -nutzung sind: 
 Bau von Anlagen zur Grundwasserbewirtschaftung (Brunnen, Dränagen, Ableitungen etc.) 
 Anpassung der Förderraten 
 Informationspolitik (Kommunen und Bürger) 
 
5.2.2 7
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Es gibt folgenden Informationsbedarf: 
 Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt (räumliche/zeitliche Veränderung der 
Grundwasserneubildung und der Grundwasserstände). 
 Risikoflächen für die Infrastruktur in Abhängigkeit hoher Grundwasserstände. 
 Status der Anlagen zur Grundwasserbewirtschaftung und –nutzung. 
 Auswirkungen der Grundwasserbewirtschaftung und -nutzung (Grundwasserstände, Mengen und 
Qualitäten). 
 Kosten der Grundwasserbewirtschaftung- und Nutzung. 
 Auswirkungen auf die Gewässerqualität. 
7
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Die Informationen werden dezentral erhoben (EGLV und Dritte), aber werden im Zusammenhang be-
trachtet. Die Ergebnisse werden allen Interessierten zur Verfügung gestellt (Kap 5.2.8). 
 
5.2.3 

 
Die flächige Entwicklung der Grundwasserstände und der Risikoflächen sowie die optimale Anzahl, 
Lage und Wirksamkeit von Anlagen zur Grundwasserbewirtschaftung wird über Grundwassermodelle 
(Abb. 15) abgeschätzt und bei Bedarf aktualisiert. 
Aus den Modellergebnissen ergeben sich die maßgeblichen Untersuchungspunkte (Konfliktbereiche, 
Anlagen zur Grundwasserbewirtschaftung). 
Das Monitoring erfolgt über die Grundwasserstände (Konfliktbereiche), Fördermengen und -
qualitäten aus der Grundwasserbewirtschaftung, Ab- und Einleitungsmengen und Nutzungen (Ge-
wässerbewirtschaftung).  
Es gibt eine Schnittstelle zum Monitoring der umgebauten Gewässer (Erfolgskontrolle) und zum 
Monitoring gemäß WRRL. 
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Abb. 15& 	
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5.2.4 07
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 
Folgende Messdaten werden bislang regelmäßig in der Emscher-Lippe-Region erhoben und stellen 
die Basis für ein Monitoring der Anpassungsstrategie Grundwasserbewirtschaftung dar. 
 Grundwasserstände an ca. 3.800 Messstellen. 
 Pumpwerksleistungen (Bachpumpwerke, Abwasserpumpwerke). In den Pumpwerken kann der 
Grundwasseranteil nur indirekt ermittelt werden (Fremdwasserauswertung). Das Grundwasser 
wird bislang in der Regel mit dem Abwasser zusammen in die Emscher gepumpt. 
 Zukünftig separate Abflussmengenmessungen und bei Bedarf Qualität des gehobenen Grund-
wassers. 
 Gegebenenfalls sonstige Grundwasserentnahmen. 
 Stadtklimatische Parameter (Niederschlag, Temperatur, …). 
Beim Bau neuer Anlagen zur Grundwasserbewirtschaftung wird das Monitoring im Bereich der Anla-
gen erweitert, um die Wirksamkeit der Anlagen bewerten zu können. 
 
7
 
Ziel ist es, folgende Indikatoren abzuleiten: 
 Umfang der Grundwasserbewirtschaftung (Anlagen, Menge, Qualität, Wirksamkeit). 
 Abschätzung des Anteils des Grundwassers (natürliche Zusickerung, Einleitung) an der Gewässer-
belastung/Gewässerqualität. 
 Nutzung des gehobenen Grundwassers (stadtklimatische Verbesserungen, Niedrigwasser-
aufhöhung, Sonstige). 
 Kosteneffizienz der Grundwasserbewirtschaftung. 
Bei den Indikatoren handelt es sich um: 
 Output und Outcome Indikatoren. 
 Headline Indikatoren. 
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5.2.5  
Das Messnetz zur Beobachtung der Grundwasserstände umfasst mit Stand 2013 ca. 5.700 Messstel-
len, von denen ca. 3.800 regelmäßig gemessen werden (Abb. 16). 
 
 
Abb. 16& }

-""!-}-$
 
 
Die durchschnittliche Messstellendichte beträgt (bezogen auf die beobachteten Grundwasser-
messstellen) ca. 2,1 Messstellen/km². 
Eine unterdurchschnittliche Messstellendichte liegt in den Bereichen der nördlichen Mitte und im Os-
ten des Untersuchungsgebietes vor. 
Beim Bau neuer Anlagen zur Grundwasserbewirtschaftung wird das Monitoring im Bereich der Anla-
gen erweitert, um die Wirksamkeit der Anlagen bewerten zu können. 
 
5.2.6 > 
Den derzeitigen Messturnus (Stand 2013) zeigt die folgende Aufstellung. 
"  
50 täglich (Datenlogger) 
2267 monatlich 
1388 vierteljährlich (Januar/April/Juli/Oktober) 
136 halbjährlich (April/Oktober) 
 
5.2.7 > 
Die Messdaten werden bei der EGLV in einer Datenbank mit Auswertemöglichkeiten und einer grafi-
schen Oberfläche vorgehalten (Software GrundwasserManager). Dieses Programm erlaubt die Dar-
stellung von Grundwasserganglinien (Zeitreihen) und verschiedene Auswertungen (min., max., 
Durchschnittswerte, Trend etc.).  
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Die Daten Dritter (Städte, Land, Wasserversorgungsunternehmen, Bergbau, Sonstige etc.) sind, so-
weit sie der EGLV zur Verfügung gestellt werden, ebenfalls in dieser Datenbank gespeichert. Die Häu-
figkeit der Aktualisierung dieser Daten hängt vom Turnus der Lieferung ab und schwankt zwischen 
monatlich und jährlich. 
 
5.2.8 >"#07
07
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"" 
>"# 
Eine Auswertung der Grundwasserstände hinsichtlich des Klimawandels erfolgte fallbezogen in unre-
gelmäßigen Zeitabständen. Jedoch zeigen die Daten keinen signifikanten Trend in eine bestimmte 
Richtung. 
Eine Ableitung von Indikatoren erfolgte bislang nicht. 
 
7
 
Die unter Kap. 5.2.4 benötigten Indikatoren sollen wie folgt ermittelt werden: 
 Höhe/Bedeutung der Grundwasserbewirtschaftung: 
- Flächen mit Grundwasserbewirtschaftung zum Schutz von Infrastruktur, 
- Gehobenes Grundwasser (m³/a), 
- Genutztes Grundwasser (m³/a): Niedrigwasseraufhöhung, Stadtklimaverbesserung, Sonstige. 
 Anteil des Grundwassers (natürliche Zusickerung, Einleitung) an der Gewässerbelastung: 
- Im ersten Schritt abgeschätzte qualitative Bewertung (hoch/mittel/niedrig, Verbesserung) der 
Gewässerbelastung durch Grundwasser. 
 Kosteneffizienz der Grundwasserbewirtschaftung: 
- Kosten je gehobenem/genutztem m3 Grundwasser, 
- Kosten je m2 grundwasserbewirtschafteter Fläche. 
 
7

"" 
Zuständig für die Grundwasserbewirtschaftung sind in erster Linie die Kommunen und die 
Emschergenossenschaft. Die Messdaten und ggf. die Indikatoren können über das BIS-GW Interes-
sierten zur Verfügung gestellt werden. 
 
5.2.9 	#07

 

 
	# 
Ein Bewertungssystem für die einzelnen Indikatoren wurde bislang nicht festgelegt. Dies kann erst er-
folgen, wenn die Ziele für die einzelnen Maßnahmen definiert sind (z. B. maximale, schutzgutbezoge-
ne Grundwasserstände) und Erfahrungen gesammelt wurden. 
 
7

 

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Mit folgenden Monitoringfeldern ist eine enge Informationsnutzung der Indikatoren im Monitoring 
erforderlich. 
 Regenwasserbewirtschaftung (E3.2 / AP 3.3): 
- Indikator chemische Gewässerqualität (v. a. bei Trockenwetterabfluss). 
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 Stadtklima (AP 4.3): 
- Indikator Stadtklima. 
 Nachhaltige Finanzierungsmodelle (AP 6.3): 
- Indikator Kosten der Grundwasserbewirtschaftung, 
- Grundlagen für Kostenvergleiche Grundwasserbewirtschaftung mit und ohne Einfluss des Kli-
mawandels. 
 
 
5.3 @"$+!Ql6, 
/?"&!
 
In früheren Zeiten war die schadlose Ableitung und Behandlung der Abflüsse aus Siedlungen fast das 
einzige Ziel der Siedlungsentwässerung. Heute sind wichtige Aufgaben dazu gekommen, deren Ziel 
die nachhaltige Sicherung der Belange von Gewässerökologie und weitergehender Gewässernutzun-
gen durch den Menschen ist. Dieser Grundgedanke hat zu einem Umbruch in der Regenwasserbe-
wirtschaftung geführt, der sich nicht zuletzt in der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie widerspie-
gelt. Eine nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung muss den Anspruch haben, den natürlichen Was-
serkreislauf zu erhalten bzw. zu stärken. Durch den Klimawandel kommen mit häufigeren Starkregen 
und langen sommerlichen Trockenperioden neue Anforderungen auf die Regenwasserbewirtschaf-
tung zu. Die Systemrobustheit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels ist deshalb zu erhö-
hen. 
Die Analysen im Bereich Regenwasserbewirtschaftung finden in enger Abstimmung mit dem Ergeb-
nisbereich E4.2 “Siedlungswasserwirtschaft“ statt. E3.2 beinhaltet folgende Bereiche: 
 Gewässer 
 Bauliche Regenwasserbewirtschaftung (Mischwasserbehandlung) 
 Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 
 
"# 
In E3.2 erfolgt eine detaillierte Wirkungsanalyse gemäß folgender Faktoren: 
!%

 
Zunahme der Jahresniederschlagssumme (mittlere Zunahme um 10 % in der nahen und 2 % in der 
fernen Zukunft) und der Häufigkeit der Starkregenereignisse (bis zu 20 % Steigung der Anzahl der 
Starkereignisse pro Jahr), Veränderung der Temperatur (mittlere Zunahme um 1,2 °C in der nahen 
und 3,1 °C in der fernen Zukunft). 
!"h 
/:  
 Es wird die Empfindlichkeit bei einer Zunahme der Starkregenereignisse in hochgradig befestig-
ten Gebieten auf den Hochwasserschutz untersucht. 
 Es wird die Empfindlichkeit bei Zunahme der Jahresniederschlagssumme auf die Niedrigwasser-
führung untersucht. 
 Es wird die Empfindlichkeit der Gewässerökologie aufgrund der Temperaturveränderung unter-
sucht. 
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	"$& 
Hier werden die Auswirkungen veränderter Niederschlagsmuster auf die bauliche Regenwasserbe-
wirtschaftung untersucht und mögliche Folgen für die aufnehmenden Gewässer dargestellt.  
@$& 
 Es wird die Empfindlichkeit des Entwässerungskomforts untersucht. Kriterien sind hierbei Bemes-
sungssicherheit und Überflutungshäufigkeit. 
 Es wird die Empfindlichkeit auf die Grundwasserneubildung untersucht. 

""
Es werden folgende Modelle eingesetzt: 
 Veränderung der Niederschläge und der Temperatur: Übernahme aus AP 3.1. 
 Veränderung der Abflussverhältnisse im Gewässer: hydrologisches Gebietsmodell (Software 
STORM) und hydraulisch stationär ungleichförmiges Gewässermodell (Software JABRON). 
 Veränderung des Retentionsverhaltens der Elemente der naturnahen Regenwasserbewirtschaf-
tung: des hydrologischen Gebietsmodells (Software STORM) und des hydrologischen Bemes-
sungsmodells für Regenwasserbewirtschaftung (Software ErWin). 
 Veränderung des Betriebsverhaltens der baulichen Regenwasserbewirtschaftung: hydrologisches 
Schmutzfrachtmodell (Software MOMENT) und Gegenüberstellung zu hydrodynamischen Be-
rechnungsverfahren (Mike Urban). 
$
a"# 
Die Risikoanalyse erfolgt einerseits getrennt für die verschiedenen Bereiche, andererseits haben viel-
fach Anpassungsmaßnahmen in einem Bereich auch Einfluss auf die übrigen Bereiche (z. B. der Grad 
der Abkopplung (E3.2) bestimmt maßgeblich das Überstauverhalten der Kanalisation (E4.2)). Die Risi-
koanalyse erfolgt für die einzelnen Bereiche jeweils für die nahe und ferne Zukunft. 
Gewässer 
 Berechnung der zukünftigen Hochwasserabflüsse in Abhängigkeit der Wiederkehrhäufigkeit und 
Vergleich mit den Abflüssen des Referenzzeitraums. 
 Bewertung des bestehenden Hochwasserschutzes  und Schätzung des Schadenspotenzials ge-
genüber dem zukünftigen Hochwasserabfluss jeweils in Abhängigkeit von der Wiederkehrhäufig-
keit. 
 Ökologische Bewertung der Veränderung der Niedrigwasserabflüsse. 
Bauliche Regenwasserbewirtschaftung (Mischwasserbehandlung) 
 Bewertung des Risikos für das aufnehmende Gewässer bei veränderten Einleitungen (qualitativ 
und quantitativ) aus Regenwasserbehandlungsanlagen. 
Naturnahe Regenwasserbewirtschaftung 
 Berechnung der veränderten Bemessungssicherheit und Überflutungshäufigkeit im Vergleich mit 
den Sicherheiten im Referenzzeitraum. 
8
""#/ 
Eine Potenzialanalyse der Anpassungskapazität wird nicht explizit durchgeführt. Die Anpassungska-
pazität wird jedoch wie folgt eingeschätzt. 

Die Städte und Kommunen der Region sind über die Risiken und Möglichkeiten, die der Klimawandel 
für Gewässer, Kanalisation, bauliche und naturnahe Regenwasserbewirtschaftung birgt, informiert. 
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Seit 2002 haben mehrere Workshops zur Regenwasserbewirtschaftung stattgefunden, die jeweils 
von 100 bis 150 Vertretern der Region besucht wurden. 
Alle Städte und Kommunen (Planungsämter, Tiefbauämter, Untere Wasserbehörden) werden regel-
mäßig von der Emschergenossenschaft informiert. 
Im Internet wurde ein interaktives Informations- und Planungstool aufgebaut (Bewirtschaftungsin-
formationssystem Regenwasser: BIS/RW). 

""
Regenwasser in Bestandsgebieten naturnah zu bewirtschaften ist keine gesetzliche Vorgabe. Die 
Städte und die Emschergenossenschaft wollen die naturnahe Regenwasserbewirtschaftung aktiv för-
dern. Hierzu wurde gemeinsam mit dem Land NRW im Jahr 2005 die Zukunftsvereinbarung Regen-
wasser geschlossen, eine gemeinsame – auf freiwilliger Basis getroffene – Erklärung, bis 2020 15 % 
des Abflusses von der Kanalisation abzukoppeln. 
<
Der technische Sachverstand, im Sinne einer integralen Wasserwirtschaft dem Klimawandel zu be-
gegnen, ist bei der Emschergenossenschaft, den Kommunen und Städten vorhanden. 
>? 
Über die Gemeindeverordnung ist geregelt, dass z. B. im Fall der dezentralen – hier insbesondere der 
naturnahen – Regenwasserbewirtschaftung vom Anschluss- und Benutzungszwang abgesehen und 
die Beseitigungspflicht von der Kommune auf Einzelne (hier Grundstückseigentümer) übertragen 
werden kann.  
? 
Die Zuständigkeit für die Abwasserreinigung (hierzu gehört auch die bauliche Regenwasserbewirt-
schaftung), die Sicherung des Abflusses, den Hochwasserschutz und die Gewässerunterhaltung liegt 
gemäß Verbandsgesetz § 2 bei der Emschergenossenschaft. Die Zuständigkeit für das Sammeln und 
Ableiten von Abwasser und damit auch der ordnungsmäßige Betrieb der Kanalisation obliegt den 
Städten und Kommunen. 
7/"
/l 
 
r 
Aufgrund der hohen Anpassungskapazität der naturnahen Regenwasserbewirtschaftung mit den po-
sitiven Auswirkungen auf Gewässer, Kanalisation und Mischwasserbehandlung wird die Verwundbar-
keit in der gesamten Emscher/Lippe-Region als mäßig eingestuft.  
 
 
Die Anpassungsstrategie besteht in einer Erhöhung der Anpassung. Diese beinhaltet Maßnahmen, 
Regenwasser naturnah zu bewirtschaften, die Bauwerke der Siedlungswasserwirtschaft zu entlasten 
(Überstau, Überflutung) und dies den Gewässern retendiert zuzuleiten (Hochwasserschutz, 
Niedrigwasseraufhöhung). 
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Der Umsetzungszeitraum beträgt 10 bis 20 Jahre. 
 
5.3.1 "
0!0X"

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 
Abkopplung befestigter Flächen von der Kanalisation mit den Zielen: 
 Reduzierung der Abflussspitzen im Kanalnetz (Überstau- und Überflutungssicherheit), 
 Reduzierung der Abflussspitzen im Gewässer durch verminderte Entlastungstätigkeit der Regen-
becken (Hochwasserschutz, hydraulische Belastung bei kleineren Jährlichkeiten), 
 Erhöhung des Niedrigwasserabflusses in Gewässern und Verminderung des Hochwasserabflusses 
in den Gewässern und Stärkung des natürlichen Wasserhaushalts, 
 Wohnumfeldverbesserung durch Erhöhung der Grundwasserneubildung (Entsiegelung, Grünflä-
chen) und stärkere Integration des Wassers in das Stadtbild und Verbesserung des Stadtklimas, 
 Erhöhung der Grundwasserneubildungsrate zur Stabilisierung der Gewässerniedrigabflüsse, 
 Keine Vermischung von sauberem Niederschlagswasser mit Schmutzwasser mit der Notwendig-
keit einer späteren aufwändigen Reinigung. 
 
! 
 Wirksamkeit der Bewirtschaftungsmaßnahmen, 
 Kosten/Nutzen der Maßnahmen. 
 
X"

 
 Erweiterung der Maßnahmen an einzelnen Gewässern, 
 Erweiterung der Maßnahmen in Bereichen mit einem überlastetem Kanalnetz. 
 
5.3.2 7

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7
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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 Auswirkungen des Klimawandel (v. a. Veränderung Niederschlagsverhalten), 
 Zustand Kanalnetze, 
 Planungen. 
7

 
Die Informationen werden dezentral erhoben (EGLV und Dritte), aber sie werden im Zusammenhang 
betrachtet. Die Ergebnisse werden allen Interessierten zur Verfügung gestellt (Kap 5.2.8). 
 
5.3.3 

 
Messungen an strategischen Punkten im System Niederschlag – Kanal – Becken/Speicher – Gewässer 
 
5.3.4  
 Abgekoppelte Flächen 
 Messungen im Kanalnetz (Überstau/Auslastung) 
 Beobachtung der Schwachstellen des Netzes vor Ort (Überflutung, Ablagerungen im Netz)  
Monitoringhandbuch Ausgabe 3, Stand März 2014 
 50 
 Aufzeichnungen der Entlastungstätigkeit der Regenbecken 
 Messungen im Gewässer (Niedrigwasserphasen, Hochwasser, Temperatur) 
 Gewässerökologie erfassen (z. B. Invertebraten als Indikator für trocken fallende Gewässer) 
 Messung der Grundwasserstände (Abgleich mit 5.2.5) und Verifizierung über GW-Modell 
 Aufzeichnungen der Entlastungstätigkeit der Regenbecken 
 
5.3.5  
Die Zahl der Messpunkte und der Messfrequenz für das spezielle Monitoring muss noch definiert 
werden. 
 
5.3.6 > 
Die Zahl der Messpunkte und der Messfrequenz für das spezielle Monitoring muss noch definiert 
werden. 
 
5.3.7 > 
Die bislang erhobenen Messdaten werden bei der EGLV in einer Datenbank mit Auswertemöglichkei-
ten und einer grafischen Oberfläche vorgehalten. Dies erlaubt die Darstellung von Grundwassergang-
linien (Zeitreihen) und verschiedene Auswertungen (min., max., Durchschnittswerte, Trend etc.).  
Die Daten Dritter (Städte, Land, Wasserversorgungsunternehmen, Sonstige) werden nach Möglich-
keit integriert: 
5.3.8 >"#07
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07
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""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7
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 Abgekoppelte Fläche (Gesamtes Ziel, Umsetzung pro Jahr), 
 Überstau- und Überflutungsverhalten des Kanalnetzes, 
 Entlastungstätigkeit der Regenentlastungen, 
 Hochwasseraufkommen, 
 Grundwasserstände (siehe E 3.1), 
 Gewässer: veränderte Temperatur, 
 Anzahl der Invertebraten (Indikator für trocken fallende Gewässer in Niedrigwasserphasen), 
 Ökobilanzen (Vorgehen gemäß A 2.4.1: Anlagen der Regenwasserbewirtschaftung in Bau, Betrieb 
und Rückbauphase). 
Bei den Indikatoren handelt es sich um: 
 Output und Outcome Indikatoren, 
 Headline Indikatoren. 
 
7
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Die Informationsbereitstellung muss noch abgestimmt werden. 
 
5.3.9 	#07

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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# 
Ein Bewertungssystem für die einzelnen Indikatoren wurde bislang nicht festgelegt. 
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
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 Abgleich mit E 3.1 (Kap. 5.2), 
 Schnittstelle zum Monitoring der umgebauten Gewässer (Erfolgskontrolle), 
 Schnittstelle zum Monitoring gemäß WRRL. 
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5.4  
 @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 *
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-  w"/e-
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(E4.1) 
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"&\70 
 
"# 
Anhaltende Trockenheit kann zu innerjährlicher und räumlich begrenzter Knappheit an Rohwasser 
führen. Der erhöhte Bedarf an Wasser führt dann zu: 
 Nutzungskonkurrenzen der verschiedenen Nutzer und Stakeholder, 
 temporärer Übernutzung des Grundwasser-Dargebots, 
 Einbußen der Wasserqualität und -menge in Oberflächengewässern bei Niedrigwasser, 
 zu hohen Temperaturen in der Lippe. 
Das Betrachtungsgebiet ist in Abb. 17 dargestellt. 
 
 
Abb. 17& B"} 
 
Die Tabelle 6 gibt einen Überblick über die Stakeholder und ihre Anforderungen. 
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Tab. 6& 3
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3
" 
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Infracor dauerhafte Kühlwasserableitung gewährleisten (bis zu 200 l/s + 0,1 C) 
Westdeutsche Kanäle dauerhafte Überleitung aus der Lippe in das Kanalnetz gewährleisten  
(bis zu 25 m3/s und bis zu 400 Mio. m3/a) 
RWW, Gelsenwasser flächige Grundwasserbelastungen durch Energiepflanzenanbau minimieren 
Abdeckung von Förderspitzen durch angepasste Wasserrechte ermöglichen 
Transparente und ausgeglichene Wasserbilanz gewährleisten 
Kreis Recklinghausen, 
Kreis Wesel, 
Kreis Borken 
transparente und ausgeglichene Wasserbilanz als Entscheidungsgrundlage bereitstellen 
Stadt Dorsten,  
Stadt Haltern am See, 
Stadt Marl 
Monitoring als Steuerungs- und Handlungsinstrument für tw. zu trockene Verhältnisse 
(Raum Lembeck) und in Poldern z. T. zu hohe Grundwasserstände 
Lippeverband Gewässerregulierung umsetzen 
 
Mindestabfluss in der Lippe von 10 m3/s gewährleisten 
RAG Sichere und langfristige Ableitung von Grubenwässern 
BR Münster,  
BR Arnsberg, Abt. 6 
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung  
Erhalt einer ausgeglichenen Bilanz 
Landwirtschaftskammer Flächige Grundwasserbelastungen durch Energiepflanzenanbau minimieren
Evonik Degussa GmbH 
(Chemiepark Marl) 
Förderung von Brauchwasser aus dem 2. Grundwasserstockwerk  in hoher Qualität 
Biologische Station  
Kreis Recklinghausen 
Flächendifferenzierter Erhalt und Verbesserung des Wasserhaushalts 
in den Feuchtgebieten
 
/ 
 
 Wissensdefizit noch hoch 
 Regelmäßige Info an Bürger, Wassernutzer, Behörden und Politik erforderlich 

"" 
 Ist eine Vereinbarung Regional Water Governance (RWG) zur Wassermengen- und -
gütebewirtschaftung in der Region möglich? 
< 
 Erste Erfahrungen in E3.3, bisher abstrakte Diskussion, Wissens- und Personaldefizit, 
 Akteure mit Kompetenzen und unmittelbaren Handlungsmöglichkeiten an einem Tisch. 
>? 
 RGW basiert auf Freiwilligkeit, kein gesetzlicher Rahmen. 
? 
 Gesetzlicher Auftrag zur behördlichen Regelung vorhanden,  
 RWG als Chance. 
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 Differenzierte Wasserversorgungssicherheit 
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung 
- Sicherstellung der regionalen Nahrungsmittelproduktion 
- Sicherung und Wiederherstellung wassersensibler Ökosysteme 
 Vermeidung von Nutzungs-Verboten durch proaktives Management (regional governance) und 
Schaffung eines Ausgleichs, der die verschiedenen Nutzungsansprüche an das Wasser in Menge 
und Qualität in der Mittleren Lipperegion regelt  
 
! 
 Reichen das Wissens und die (personellen) Ressourcen, um die Aufgaben zu bewältigen? Oder 
müssen weitere Ressourcen bereitgestellt werden? 
 Muss die Wassermengen- und -gütebewirtschaftung ausgeweitet werden? Oder reichen die bis-
herigen wasserrechtlichen Genehmigungen und Überwachungen? Reichen hierzu vereinbarte 
Absprachen oder sind weitere wasserrechtliche Festlegungen erforderlich? 
 Wie können Kompensationsansätze bei einer Mangelsituation aussehen? 
 Müssen bisherige unbeschränkte GW-Nutzung für die Hofnutzung anpasst werden? 
 Kann/sollte die bisher vorgeschriebene innerjährliche Wasserbilanz auf einen längeren Bilanzzeit-
raum ausgedehnt werden, also ausgeglichene Grundwasserbilanz für 2 oder mehr Jahre? 
 RWG als festen Bestandteil des Abstimmungsprozesses eines erweiterten behördlichen Handels 
aufnehmen 
 Wie können in Wassermangelzeiten die Anforderungen der Wassernutzer bedient (Tab. 5) und 
Schäden im Naturhaushalt vermieden werden? Kann/Soll es Vorrangstellungen von Nutzungen 
geben? 
 
X"

 
(1) Nahe Zukunft: Konsensorientierte Organisations-, Steuerungs- und Kompensationslösungen 
 Monitoring/Überwachung der Entnahmen, 
 Informationspolitik (Politik, Kommunen und Bürger), 
 Kompensationen. 
(2) Ferne Zukunft: Ergänzung durch technische Anpassungen 
 Speicherung/Anreicherung, 
 Bewirtschaftungsanpassungen, 
 Reduzierung von Entnahmen aus der Lippe und/oder dem Grundwasser, 
 Erhöhung der Pumpkapazitäten zur Lippewasserüberleitung, 
 Reduzierung/Anpassung der Wasserrechte (ggf. gekoppelt an Grenzgrundwasserstände), 
 Keine weitere Erteilung von Wasserrechten. 
 
5.4.2 7

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
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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 Auswirkungen des Klimawandel auf den Wasserhaushalt (räumliche/zeitliche Veränderung der 
Grundwasserneubildung und der Grundwasserstände), 
 Derzeitige Entnehmer mit Wasserrechten, Jahresentnahmen und daraus abgeleitete Wasserbi-
lanz und Auswirkungen auf den Wasserhaushalt, 
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 Entwicklung der Grundwasserstände und Gewässerabflüsse, 
 Entwicklung in den Feuchtgebieten (Sensitive Ökosysteme), 
 Ab wann reichen die natürlichen Wasserressourcen nicht mehr aus, um alle Anforderungen zu er-
füllen und Schädigungen im Naturhaushalt zu verhindern? 
- Grundwasserbilanz für trockene Sommer (z. B. 2003), 
- Grundwasserbilanz bei erhöhter Nachfrage (z. B. Ausdehnung der Wasserrechte), 
- Grundwasserbilanz bei Klimaszenarien; 
 Reichen die Kapazitäten zum Hochpumpen von Rheinwasser (4,5 m3/s) über den Rhein-Herne-
Kanal und Datteln-Hamm-Kanal auch bei worst-case Szenarien? 
 Kosten der Wassermengenbewirtschaftung und -nutzung, 
 Auswirkungen auf die Gewässerqualität (für ländlichen Raum eher gering). 
 
7

 
Zurzeit werden einige der benötigten Informationen dezentral erhoben (EGLV und Dritte), aber wer-
den im Zusammenhang betrachtet. Vor allem zur Bilanz (Wasserrechte, aktuelle Entnahmen) fehlen 
Daten. Die Ergebnisse werden allen Interessierten zur Verfügung gestellt (Kap 5.2.8). 
 
5.4.3 

 
Es werden Messdaten und Indikatoren überwacht, die Aussagen über die Grundwasserverhältnisse 
und den Gewässerzustand der Lippe geben, weil alle Nutzungsansprüche an den Wasserhaushalt 
letztlich Einfluss auf den Gewässerzustand der Lippe haben. 
Neben dem wasserwirtschaftlichen Monitoring soll aber auch der Erfolg des Managements der kon-
kurrierenden Nutzungen erfasst und bewertet werden.  
Basis ist die überschlägige Wasserbilanz, anhand derer die Monitoringpunkte abgeleitet werden kön-
nen. 
Abb. 18& p"/"3/s ?
3
(ahu AG) 
 
5.4.4  
 Erfassung der Wasserentnahmen aller Nutzer, 
 Bedarfsanalysen aller Nutzer erstellen und abstimmen (RWG), 
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 Hauptparameter sind die Grundwasserstände, Wasserabfluss, Fördermengen und –qualitäten, 
 Schnittstelle zur Fließgewässergüte und Monitoring im Rahmen der WRRL, 
 Lippeabfluss an der Überleitungsstelle, 
 Temperatur Lippe, 
 Entnehmer, Wasserrechte und jährliche Fördermengen, 
 landschaftsökologischer Zustand wasserabhängiger Landökosysteme. 
 
5.4.5  
Die Messdaten werden an den Messstellen der WVU und des Lippeverbandes erhoben.  
 
5.4.6 > 
Die Datenerhebung erfolgt in den Messfrequenzen der beteiligten Organisationen. 
 
5.4.7 > 
Das Datenmanagement erfolgt zzt. in der Verantwortung der  beteiligten Organisationen. 
 
5.4.8 >"#07
07

"" 
>"# 
Die Datenanalyse erfolgt zzt. in der Verantwortung der beteiligten Organisationen. 
 
7
 
Ziel ist es, folgende Indikatoren mit entsprechenden Aussagen abzuleiten: 
 keine Nutzungseinschränkungen (Landwirtschaft, Wasserwirtschaft), 
 Gewässerzustand der Lippe nach WRRL (Güte, Menge und Temperatur), 
 guter mengenmäßiger Zustand, d. h. ausgeglichene Bilanz auch in Trockenjahren (kein Trend der 
Grundwasserstände) im Grundwasserleiter an Monitoringmessstellen, 
 guter qualitativer Zustand (keine Belastung und kein Trend an Monitoringmessstellen), 
 keine negative Entwicklung in den Feuchtgebieten (z. B. Veränderung der Feuchtezahlen nach EL-
LENBERG in ausgewählten Dauerquadraten). 
Bei den Indikatoren handelt es sich um Outcome Indikatoren. 
 
7

"" 
Die Messdaten sowie die Indikatoren sollen allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. 
 
5.4.9 	#07



 
	# 
Vorstellbar sind: 
 Alarmsystem an Monitoringmessstellen und in den Feuchtgebieten 
 Vorab vereinbarte Regelungen bei Nutzungskonkurrenzen. 
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 Best practice Beispiel für regional gouvernance? 
 
 
5.5 }<?|*
+!Wlm, 
/?"&IWW 
Zukünftige – aus dem Klimawandel resultierende – Anforderungen und Aufgaben für eine sichere 
Trinkwasserversorgung werden identifiziert. Darauf aufbauend sind flexible und an den Klimawandel 
angepasste wasserwirtschaftliche Technologiekonzepte zu entwickeln – von der Gewinnung über die 
Aufbereitung bis zur Verteilung. Neben der Erprobung von Betriebs- und Technologiealternativen 
umfasst dies auch die Untersuchung umwelthygienischer Auswirkungen steigender Temperaturen im 
Boden und im Verteilungsnetz. Ziel ist es, technologische und betriebliche Anpassungsstrategien an 
den Klimawandel für die Wasserversorgung sowie Innovationsansätze zur Verfügung zu stellen. 
Die Untersuchungen in dynaklim haben gezeigt, dass sehr viele Anforderungen bereits im Rahmen 
der allgemeinen Risikovorsorge (Hochwasserschutz, Umsetzung der DVGW W 1001/W 1002, TSM 
nach DVGW W 1000) und der fortlaufenden Modernisierung der Infrastruktur berücksichtigt werden. 
 
 
Die Wasserversorger sind über die historischen Veränderungen der Wasserquantität und -qualität in 
der Regel gut informiert. Um auch das Wissen um die Risiken und Möglichkeiten zu erhöhen, haben 
in 2010, 2011 und 2012 insgesamt 4 Treffen der im Rahmen von dynaklim organisierten „Plattform 
Wasser und Infrastruktur“ zu Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserversorgung stattgefun-
den, die jeweils von 50 bis 90 Vertretern der Region besucht wurden. Darüber hinaus wurde in 2013 
im Rahmen eines IWW-Kolloquiums ein Treffen mit 43 regionalen Vertretern der Trinkwasserversor-
gung zur Diskussion möglicher Anpassungspfade und -maßnahmen durchgeführt. Begleitende Veran-
staltungen zur Wissensvermittlung zu möglichen Anpassungswegen wurden von den zuständigen 
Landesbehörden (LANUV, MKUNLV) veranstaltet. 
 

"" 
Die Wasserversorger wollen eine sichere Wasserversorgung auch unter klimatischen Extrembedin-
gungen sicherstellen. Die für erforderlichen Anpassungsmaßnahmen benötigten finanziellen Mittel 
müssen jedoch durch jeden einzelnen Wasserversorger aufgebracht und letztendlich durch die Kun-
den finanziert werden. Der Druck durch kartellrechtliche Prüfungen in Bezug auf die Wasserpreise 
führt bei manchen Unternehmen zu einer nur eingeschränkten Bereitschaft, Anpassungsmaßnahmen 
ohne konkreten Handlungsdruck und unter unsicheren Planungsbedingungen durchzuführen.  
 
< 
Der technische Sachverstand ist bei den regionalen Wasserversorgern vorhanden. Die Umsetzung 
von Anpassungsstrategien und -maßnahmen erfolgte wird in der Region bereits zum Teil (z. B. Hoch-
wasserschutzmaßnahmen bei RWW). Teilweise, besonders bei kleinen WVU, fehlen die Ressourcen 
zu einer umfassenden Prognose der Klimawandelauswirkungen auf die verwendeten Wasserressour-
cen und Infrastruktur sowie die Risikobewertung und Ableitung von ggf. erforderlichen Maßnahmen. 
Ein maßgeschneidertes Konzept der Risikobewertung, zum Beispiel ein „Klimawandelcheck Wasser-
versorgung“ wäre hilfreich, um den Einstieg zu erleichtern. 
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>? 
Technische Anpassungsmaßnahmen an der technischen Infrastruktur der Wasserversorgung liegen 
grundsätzlich in der Verantwortung der einzelnen Wasserversorger. Hierbei sind die Trinkwasserver-
ordnung und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. DVGW, DIN) einzuhalten. Weiter-
hin sind Auflagen aus den Wasserrechtsanträgen (Untere Wasserbehörde) und den regeljährlichen 
Überprüfungen des Gesundheitsamtes (Wasserschau) zu erfüllen. 
 
? 
Die Wasserversorger müssen die Wasserversorgung nach den Vorgaben der Trinkwasserverordnung 
u. a. Gesetze, Technische Regeln und Auflagen) sicherstellen. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, pro-
aktive Anpassungsmaßnahmen an z. B. Klimawandelfolgen durchzuführen. Eine Abwägung der Risi-
ken ist individuell und nur vom jeweiligen Unternehmen durchzuführen, so lange keine konkrete 
Gesundheitsgefahr der versorgten Kunden zu besorgen ist. 
 
7/"
/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 Beibehaltung des (bisherigen) Versorgungskomforts für Privatkunden, Gewerbe und Industrie: 
ganzjährig sichere, ausreichende und effiziente Versorgung mit Trinkwasser, 
 Vermeidung/Minderung negativer ökologischer Auswirkungen durch Wasserentnahmen, 
 Rechtzeitiges Erkennen von Handlungsbedarf durch klimawandelbedingte Veränderungen. 
 
! 
 Müssen aufgrund von klimawandelbedingten Veränderungen die Gewinnung, die Aufbereitung, 
die Verteilung und die Nachfragestruktur verändert/angepasst werden?  
 
X"

 
An den Hauptadressaten „Behörde/Gesetzgeber“ richten sich die Maßnahmen: 
 
 Vorrangstellung der TW-Versorgung bei Wasserentnahmen gesetzlich verankern 
In einigen Landeswasser-Gesetzen ist diese Vorrangstellung bereits bekräftigt (z. B. im Landes-
wassergesetz NRW vom 31.12.2007, §47(3) Wasserentnahmen zur öffentlichen Trinkwasserver-
sorgung, https://recht.nrw.de/lmi/owa/pl_text_anzeigen?v_id=3920070525140450679#FN15), 
und somit eine eindeutige Rechtsgrundlage für die Sicherung der Wasserversorgung in Engpasssi-
tuationen hergestellt. 
 Regionale Wasserbilanz + Bedarfsanalyse für alle Nutzer erstellen, tatsächliche Entnahme messen 
Als Handlungsgrundlage ist eine vollständige regionale Wasserbilanz zu erstellen, die die regel-
mäßigen, tatsächlichen Entnahmen aller Nutzer erfasst. Gegebenenfalls noch vorhandene Lücken 
bei den Entnahmen vor allem einzelner Nutzer wären zu schließen. Eine Bedarfsanalyse (Ist-
Stand) und -prognose ermöglichen das vorausschauende Management der regionalen Wasser-
ressourcen. Hierbei sollten auch mögliche Entwicklungspfade, zum Beispiel Steigerung der land-
wirtschaftlichen Bewässerung, Rückgang der Entnahmen durch Kreislaufschließung in der Indust-
rie etc. berücksichtigt werden. 
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 Vulnerable Gebiete nachhaltig bewirtschaften: 
Mit Kenntnis der regionalen Wasserbilanz lassen sich Risiken für eine mögliche Übernutzung in 
Engpass-Situationen identifizieren. Auf dieser Basis ergeben sich Bewirtschaftungskonzepte für 
die Wasserressourcen durch Schaffung von Alternativen in der Versorgungssituation (z. B. durch 
Nutzung von Verbund- oder Fernwasseroptionen, Extensivierung der Flächennutzung etc.). 
 
An den Hauptadressaten „Wasserversorger“ richten sich die Maßnahmen:  
 
 Risiko- und Potenzialanalyse für technische Anlagen (Einzugsgebiete/Gewinnung, Wasserwerke, 
Verteilungsnetz, Speicher) 
Die Risiko- und Potenzialanalyse für die technischen Anlagen vor dem Hintergrund des aktuellen 
und des prognostizierten Trinkwasserbedarfs stellt Aussagen zu Reserven und Ausbauoptionen 
zur Verfügung. Daraus leiten sich Anpassungsmaßnahmen ab, die technische (z. B. Kapazitätser-
weiterung, Reserve- und Störfalllösungen) oder organisatorische (z. B. Notversorgung) Lösungs-
wege aufzeigen. 
 Analyse regionaler Verbundoptionen 
Auch die Etablierung von regionalen Verbundoptionen erhöht die Widerstandsfähigkeit der Ver-
sorgungsinfrastruktur. Aus der Analyse der regionalen Verbundoptionen lassen sich vertragliche 
und organisatorische Vorkehrungen zur Erhöhung der Versorgungssicherheit im Störfall ableiten. 
 Hochwasserschutz: technische Anlagen überflutungssicher gestalten 
Technische Lösungen zur Sicherung der Brunnengalerien, des Wasserwerks, von Pump- und För-
deranlagen erhöhen die Ausfallsicherheit. Mehr im Zuständigkeitsbereich der Behörden oder der 
zuständigen Flussgebietsverbände liegen dagegen überregionale Maßnahmen zur Dämpfung von 
Hochwasserscheiteln durch Schaffung von Entlastungsräumen, Abkopplung von Entwässerungs-
gebieten etc. 
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Auswirkungen des Klimawandels auf: 
 den Wasserbedarf, 
 die Mengensituation von Oberflächenwasser- und Grundwasserressourcen (Dargebot, Flurab-
stände, Abflussmengen, Abflussregime), 
 die Qualität von Oberflächenwasser- und Grundwasserressourcen (u. a. Grundwasser: Nitrat, Sul-
fat, Härte, Karbonathärte, Pestizide, Spurenstoffe,…; Oberflächenwasser: Trübung, Temperatur, 
org. Spurenstoffe, Mikrobiologie, Temperatur), 
 die Grundwasserneubildung und die Strömungsdynamik, 
 die Trinkwassergewinnung und –aufbereitung, 
 die Trinkwasserverteilung (Hygiene, Temperatur), 
 Hochwassergefährdung von Wasserwerken/Gewinnungsanlagen. 
 
7

 
Menge- und Gütedaten (Grundwasser, Rohwasser, Trinkwasser) sowie Verbrauchsdaten werden de-
zentral von Wasserversorgern erhoben (Eigenüberwachung), ergänzt durch Fremdüberwachung (Be-
hörden). Einsicht in die Daten kann auf Anfrage erfolgen. 
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Monitoring ist eingebunden in das Multibarrierensystem der Wasserversorgungsunternehmen 
(1. Nachhaltiger Schutz der Trinkwasserressource durch Ausweisung von Trinkwasserschutzgebieten 
und Monitoring; 2. Trinkwasserversorgung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik von 
der Wassergewinnung über die Aufbereitung, Speicherung, Transport bis zur Verteilung; 3. Hausin-
stallationen mit geeigneten Materialien und fachgerechter Installation). 
Überwachung der Grund- und Rohwasserqualität gemäß behördlicher Auflagen und Richtli-
nien/Verordnungen: Trinkwasserverordnung, Landeswassergesetz, Richtlinie für die Rohwasser-
überwachung. 
 
5.5.4  
w"/ 
 Abflussmengen Ruhr an mehreren Pegeln, 
 Wasserqualität Ruhr, Ems, Lippe sowie regionale Wasserläufe mit Verbindung zum Grundwasser. 
 
 Abstichmessungen (Flurabstände), 
 Entnahmemengen (Förderraten), 
 Entnahmen Dritter, 
 Vorfeldmessstellen in den Gewinnungsgebieten (Güte), 
 Rohwasserüberwachung. 
@ 
 Durchflussmengen (online an verschiedenen Stellen im Netz), daraus lässt sich über Nennweite 
der Rohrleitung auf die Fließgeschwindigkeit schließen, 
 Wassertemperatur (i. d. R. diskontinuierlich), 
 Wasserqualität (i. d. R. diskontinuierlich im Netz, am Zapfhahn). 
 
5.5.5 > 
 Grundwassermessstellen in Wassergewinnungsgebieten, 
 Grundwassermessnetze des Landes, 
 Qualitätsmonitoring der Ruhr, Ems, Lippe u. a. durch das LANUV und zuständige Flussgebiets-
Verbände, 
 Rohwasserüberwachung – üblicherweise durch Wasserversorger, 
 Trinkwasser (z. B. Ausgang Wasseraufbereitung, Trinkwasserspeicher, Netz, Zapfhahn) – durch 
Wasserversorger. 
 
5.5.6 > 
 Eigenüberwachung der Versorger, Weitergabe der Daten an Behörden, Fremdüberwachung, 
 Sammlung der Rohwasserdaten durch das Land (z. B. in einer landesweiten Grundwasserdaten-
bank (LANUV)). 
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Mögliche Auswertungen bezüglich der Klimawandelauswirkungen auf Grundwasserstände wurden im 
Rahmen von Forschungsprojekten durchgeführt. Eine Auswertung der Qualitätsdaten der Rohwässer 
hinsichtlich möglicher Klimawandelauswirkungen liegt landesweit nicht vor, wurde im Rahmen von 
dynaklim jedoch für ausgewählte Fragestellungen bezogen auf Grundwasser als auch auf Oberflä-
chenwasser in der Region durchgeführt. 
 
7
 
Indikatoren sollen den Anpassungsprozess beschreiben, die Anpassungsmaßnahmen bewerten und 
letztlich die Grundlage für eine Steuerung des Anpassungsprozesses schaffen. 
Darüber hinaus wurden Indikatoren formuliert, die die Entwicklung der Klimawandelauswirkungen 
auf die Trinkwasserversorgung beschreiben und Bestandteil einer individuellen Risikobetrachtung 
durch jedes einzelne WVU sein sollten. 
 Harte, quantifizier- und (z. B. in einem Ampelsystem) bewertbare Indikatoren: 
Wassergewinnung Oberflächenwasser 
- Tage mit Niedrigwasserstand/Trockenfallen im Vorfluter pro Jahr (d/a), 
- max. Dauer der Niedrigwasserstände im Vorfluter pro Jahr (d), 
- Tage mit quantitativen Einschränkungen in der Wassergewinnung (d/a), 
- historische Entwicklung der Wasserqualität in den letzten 10 Jahren (z. B. Temperatur, O2-
Gehalt, DOC, Trübung, Summenparameter für abwasserbürtige Stoffe, Indikatoren für mikro-
biologische Belastung). 
 
Wassergewinnung Grundwasser 
- Flurabstände – im Bereich sensibler Gebiete, 
- Tage mit quantitativen Einschränkungen in der Wassergewinnung (d/a), 
- Historische Entwicklung der Wasserquantität und -qualität in den letzten 10 Jahren (z. B. An-
stiege der Sulfat-, Nitratgehalte), 
- Konkurrenzsituation mit anderen Verbrauchern? 
 
Versorgungssicherheit und Qualität 
- Entwicklung durchschn. spezifischer Wasserverbrauch (m³/E*a), 
- Spitzenfaktoren im Verbrauch (m³/h), 
- Entwicklung der Speicherkapazitäten des WVU (m³). 
Anzahl/Dauer von Versorgungseinschränkungen und -ausfällen pro Jahr (Dauer in h) 
- Anzahl von mikrobiologisch positiven Proben im Trinkwasserverteilungsnetz pro Jahr (situati-
onsbedingt), 
- Wasserdurchschnittstemperatur am Wasserwerksausgang (°C), ggf. Sommer und Winterhalb-
jahr, 
- Max. Wassertemperatur am WW-Ausgang und im Netz an Tagen mit max. Lufttemperatur 
(°C), 
- Anzahl von Anlagenausfällen oder -einschränkungen resultierend aus KW-Folgen (z. B. Über-
flutungen, qualitative Verschlechterung Rohwasser z. B. bei Hoch- oder Niedrigwasser  
(Anzahl/a), 
- Kosten je m³ Trinkwasser (€/m³), 
- Ausgaben für Klimawandelanpassung (€/), (€/m³). 
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 Beschreibende, qualitative Indikatoren: 
- Besteht ein Risikomanagement unter Berücksichtigung der KW-Folgen? 
- Werden die hierfür relevanten Kennzahlen/Indikatoren regelmäßig erhoben und ausgewer-
tet? 
- Wirkungszusammenhang zwischen Maßnahme(n) und Auswirkung? 
- Nutzen von Maßnahmen? 
- Lebensqualität (ggf. Akzeptanz von zeitweisen Versorgungseinschränkungen z. B. in sekundä-
ren Qualitätsparametern)? 
 
Indikatoren zu Kundenzufriedenheit, Akzeptanz, Gebührenentwicklung und Kosten der Anpassungs-
maßnahmen siehe AB6 (z. B. E6.2). 
Eine Festlegung von konkreten Ziel-/Schwellenwerten ist aufgrund der unterschiedlichen Randbedin-
gungen in Bezug auf die Wasserressourcen, Aufbereitungstechniken und Infrastrukturen nur für je-
des WVU individuell möglich. 
 
Informationsbereitstellung 
 Wer liefert den einzelnen Ergebnisbereichen was? Wann an andere Ergebnisbereiche? 
 Wer organisiert die Zusammenführung? (Roadmap? Monitoring?) 
 
5.5.9 	#07



 
	# 
Ein Bewertungssystem, ab wann eine Zielerreichung gefährdet ist, muss für die unterschiedlichen 
Versorgungsgebiete separat festgelegt werden. 
 
7



 
Umfang und Möglichkeiten zur Informationsnutzung im Monitoring (Verfügbarkeit von Daten, Nut-
zung, Rechte für die Veröffentlichung) wurden noch nicht zusammengestellt. 
Mit folgenden Monitoringfeldern ist ein Austausch an Ergebnissen sinnvoll: 
1. Management konkurrierender Nutzungen von Grund- und Oberflächengewässern (E3.3) 
- Gewässerzustand der Lippe nach WRRL (Güte, Menge und Temperatur) 
- Guter mengenmäßiger Zustand, d. h. ausgeglichene Bilanz auch in Trockenjahren (kein Trend 
der Grundwasserstände) im Grundwasserleiter an Monitoringmessstellen 
- Guter qualitativer Zustand (keine Belastung und kein Trend an Monitoringmessstellen) 
2. Nachhaltige urbane Grundwasserbewirtschaftung und -nutzung (AP 3.1) 
- Indikator Verdunstung und Wasserverfügbarkeit 
3. Stadtklimaverbesserung (E4.3) 
- Indikator Boden- und Trinkwassererwärmung 
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5.6 3"+!Wl6, 
/?"& !
 
Die Grundwasserbewirtschaftung ist seit Gründung der Emschergenossenschaft im Jahr 1906 eine 
Kernaufgabe, da durch den Bergbau und die damit verbundenen Landsenkungen die Oberflächenge-
wässer nicht mehr störungsfrei abliefen und das Grundwasser in weiten Teilen des Emschergebietes 
bis über die Grundwasseroberfläche anstieg.  
Der Schwerpunkt lag in der Vergangenheit auf der sicheren, (kosten-)effizienten Fassung und Ablei-
tung des Grundwassers in den nächsten Vorfluter oder Kanal. Die Fassung (z. B. über undichte Ab-
wasserkanäle) und Ableitung (in den zu Transportrinnen umgebauten Gewässern) erfolgte häufig zu-
sammen mit Abwasser. Eine Nutzung des Grundwassers erfolgte in der Regel nicht. 
Im Folgenden erfolgt die Einordnung des Ergebnisbereichs Siedlungswasserwirtschaft (E4.2) in die 
oben beschriebene Vorgehensweise. Die Bearbeitung der einzelnen Arbeitspakete erfolgt in Abstim-
mung mit dem Ergebnisbereich E3.2 „Regenwasserbewirtschaftung“. E4.2 beinhaltet folgende Berei-
che der Siedlungswasserwirtschaft: 
 Entwässerungssysteme/Kanalisation, 
 Kläranlagen. 
 
"# 
In E4.2 erfolgt eine detaillierte Wirkungsanalyse gemäß folgender Faktoren: 
!%

 
Veränderung des Niederschlagsregimes durch Verschiebung der jahreszeitlichen Niederschlagsmen-
gen vom Sommer in die Wintermonate bei gleichzeitiger Erhöhung der Niederschlagsintensitäten. 
Veränderung der an die Entwässerungssysteme angeschlossenen Flächen durch systematische Ab-
kopplung abflusswirksamer Flächen (vgl. E 3.2). 
 Entwässerungssysteme: zusätzlich Veränderung weiterer abflussrelevanter Faktoren: regionale 
demografische Entwicklung, Flächenversiegelung, städtebauliche Aspekte, Zustandsentwicklung 
der Kanalisationen und Fremdwassereliminierungsmaßnahmen. 
 Kläranlagen: zusätzlich Veränderung der Abwasser-Temperatur. 
Die Folge der beschriebenen Veränderungen ist ein verändertes Abflussgeschehen in den innerstäd-
tischen Entwässerungssystemen und eine veränderte Überflutungssituation (Erhöhung der Gefähr-
dung) und somit eine veränderte Exposition der dort befindlichen Risikoelemente (Bebauung, soziale 
und technische Infrastruktureinrichtungen). 
!"h
!/#:   
Betrachtung der Empfindlichkeit urbaner Infrastrukturen (Gebäude, soziale Einrichtungen, technische 
Infrastrukturen) gegenüber einer direkten Überflutung bzw. gegenüber Beeinträchtigungen als Folge 
von Überflutungen). 
"/":  
Aufgrund der Drosselung des Zulaufvolumenstroms ist eine Kläranlage aus Volumensicht nicht emp-
findlich. Bei etwa gleichbleibenden Gesamtniederschlägen, aber unterschiedlicher Niederschlagsin-
tensität kann eine Kläranlage jedoch durch häufiger auftretende Spülstöße belastet werden. Das vor-
geschaltete Kanalsystem beeinflusst, ob und wie häufig ein Spülstoß die Kläranlage erreicht. Darüber 
hinaus kann sich infolge veränderter Abwassertemperaturen die Reinigungsleistung der Kläranlage 
(längere kalte Mischwasserzuflüsse in den Wintermonaten) verändern. 
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
""
Zur Betrachtung der Entwässerungssysteme werden folgende Modelle eingesetzt:  
 Veränderung der Niederschläge und der Temperatur: Übernahme aus AP 3.1, 
 Veränderung der Überstauhäufigkeiten im System: Modell Mike Urban, 
 Veränderung der Überflutungssituation auf der Oberfläche: Modell Mike Flood. 
Zur Betrachtung der Kläranlagen werden folgende Modelle eingesetzt:  
 Veränderung der Niederschläge und der Temperatur: Übernahme aus AP 3.1, 
 Veränderung der Ablaufwerte der Kläranlage: SIMBA, 
 Veränderung der Belastung des vorgeschalteten Kanalnetzes: SIMBA SWMM. 
$
a"# 
!/#& 
In der Risikoanalyse erfolgt eine Verschneidung der Wasserstände über GOK (Gefährdung) und der 
Empfindlichkeit der verschiedenen Nutzungen auf der Oberfläche. Bei Wasserständen, die eine Nut-
zung der Oberfläche beeinträchtigen oder zu Schäden der Nutzungen führen, liegt eine konkrete Ge-
fährdung der Anlagenelemente vor, so dass sich aus dem Produkt aus Gefährdung (Häufigkeit der 
Überflutung, Exposition von Anlagenelemente) und der Empfindlichkeit das spezifische Risiko für je-
des Element ergibt. 
"/":  
Für Kläranlagen wird das Risiko analysiert, inwieweit Veränderungen des Abflussgeschehens (Tempe-
ratur, Menge) zu Überschreitungen der Überwachungswerte am Kläranlagenauslauf und somit zu ei-
ner Reduzierung der Reinigungsleistung der Kläranlagen führen.  
Zusätzlich wird das Risiko der Überschwemmung einer Kläranlage bei Hochwasser (gewässerbezo-
gen) und infolge innerstädtischer Überflutungen (vgl. Risikoanalyse Entwässerungssystem) betrach-
tet. 
8
""# / 
Eine Potenzialanalyse der Anpassungskapazität wird nicht explizit durchgeführt. Die Anpassungska-
pazität wird jedoch wie folgt eingeschätzt. 

!/#:  
Die Betreiber von Entwässerungssystemen und somit auch die Städte und Kommunen sind in der Re-
gel über mögliche Schwachstellen und Risiken informiert, entweder aus eigener Erfahrung oder aus 
fachlichen Diskussionen (Veranstaltungen, Veröffentlichungen). Um zukünftige Planungen zu verein-
fachen, sollte die Kommunikation mit weiteren Planern (Stadtplanung, Straßenplanung etc.) stattfin-
den. Hierzu ist eine Unterstützung erforderlich. 

""
Die Funktionalität der Ableitung und Behandlung des Abwassers ist daher auch unter sich verändern-
den Randbedingungen gewünscht bzw. erforderlich. Hierbei ist jedoch der Aspekt des Entwässe-
rungskomforts zu berücksichtigen (welche Dinge sind wirklich erforderlich und welche Risiken sind 
hinnehmbar?)  
<
Kläranlagen/Entwässerungssysteme: Der technische Sachverstand ist bei den Kläranlagen- und Ka-
nalnetzbetreibern vorhanden. Da bei den meisten Planungsprozessen auch weitere Akteure einzu-
binden sind, muss jedoch auch mit Einschränkungen gerechnet werden.  
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>? 
Die zuständigen Betreiber von Kanalnetzen und Kläranlagen dürfen die Systeme im Rahmen der ge-
setzlichen Randbedingungen und den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln optimieren und anpas-
sen. Hierbei können die verfügbaren Entscheidungsspielräume genutzt werden. 
? 
!/#:   
Sofern keine dringlichen Probleme vorliegen oder neue Gebiete angeschlossen werden, müssen Ent-
wässerungssysteme nach den a. a. R. d. T. geplant und betrieben werden.  
"/"&  
Die der Kläranlage zufließenden Abwässer müssen derart aufbereitet werden, dass das dem Vorfluter 
zugeführte aufbereitete Abwasser (Klarwasser) die Grenzwerte der Abwasserverordnung einhält. 
Die Anpassungskapazität wird generell als hoch eingeschätzt. 
r 
Entwässerungssysteme: Je nach Ausgangssystem und der Änderung der zukünftigen Randbedingun-
gen (die nicht für alle Systeme einer gleichen Veränderung unterliegen) ist die Verwundbarkeit ent-
sprechend den gebietstypischen Merkmalen spezifisch zu bestimmen. 
 
 
Entwässerungssysteme: 
Reduzierung der Gefährdung:  
Reduzierung der an das Entwässerungssystem angeschlossenen Flächen entsprechend dem mögli-
chen Abkopplungspotenzial (Übernahme der Ergebnisse aus E3.2). Bau von oberflächigen Maßnah-
men zur gezielten Führung der Abflüsse an den zu schützenden Anlagenelementen vorbei und somit 
geringe Exposition. Ergänzend Objektschutzmaßnahmen. 
Reduzierung der Empfindlichkeit der Bebauung:  
Keine Keller in Senken, technische Einrichtungen überflutungssicher, redundante Systeme (Notstrom 
bei Pumpwerken, oder Mischwassersammler unter der Straße und Straßenseitengraben für Überflu-
tungen). 
Kläranlagen:  
Die Anpassungsstrategie beruht auf der Synchronisierung der turnusmäßig anfallenden Erneuerun-
gen der Kläranlagen unter Berücksichtigung der tatsächlich eingetretenen klimatischen Veränderun-
gen. Weitere Möglichkeiten zur Anpassung bieten Änderungen gesetzlicher Vorschriften. Weiteres 
Anpassungspotenzial bietet das vorgeschaltete Entwässerungssystem (Aufbau Rückhaltevolumina zur 
Reduzierung des Effekts von Starkregenereignissen). 
 


 
Entwässerungssysteme:  
Überwachung, ob Anpassungsmaßnahmen in konzeptionellen Planungen abgebildet werden (ABK, 
NBK).  
Erstellung von Kennwerten, die das Systemverhalten beschreiben und über die bekannten Kennwer-
te (Überstauhäufigkeit) hinausgehen und darauf aufbauend Beobachtung, ob sich die Gefährdung 
verändert. Weitergehende Kennwerte sollten sowohl einer weniger zeitintensiven Ersteinschätzung 
Monitoringhandbuch Ausgabe 3, Stand März 2014 
 66 
der Betroffenheit (ohne zeitaufwendige Überflutungssimulation) als auch einer weitergehenden Be-
wertung potenzieller Risiken für verschiedene Szenarien entstammen. 
Kläranlagen:   
Eine Synchronisierung der Erneuerung von Kläranlagen mit dem Klimawandel zuzurechnenden Maß-
nahmen zur Anpassung. 
 
5.6.1 "
0!0X"

 
"
 
 Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und des vereinbarten Entwässerungskomforts. 
 Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Belange. 
!s 
Reichen die Anlagen und die Anlagensteuerung aus, um auf klimawandelbedingte Veränderungen 
angemessen reagieren zu können? 
X"

 
 Anpassung der Anlagen an die geänderten Anforderungen. 
 Anpassung der Anforderungen an die geänderten Randbedingungen. 
 
5.6.2 7

07

 
7

 
Es gibt folgenden Informationsbedarf: 
 Auswirkungen Klimawandel auf den Wasserhaushalt. 
 Empfindlichkeit der Entwässerungsstrukturen 
 
7

 
Die Informationen werden dezentral erhoben (EGLV und Dritte), aber sie werden im Zusammenhang 
betrachtet. Die Ergebnisse werden allen Interessierten zur Verfügung gestellt (Kap 5.2.8). 
 
5.6.3 

 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
 
5.6.4  
 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
 
7
 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
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5.6.5  
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
 
5.6.6 > 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
 
5.6.7 > 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
 
5.6.8 >"#07
07

"" 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
 
7

"" 
Die Messdaten sowie die Indikatoren sollen allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. 
 
5.6.9 	#07



 
 
	# 
Ein Bewertungssystem für die einzelnen Indikatoren wurde bislang nicht festgelegt. 
 
7



 
nicht für konkrete Anlagen bearbeitet. 
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5.7 3"*+!WlQ, 
5.7.1 "
0!0X"

 
"
 
 Vermeidung/Verminderung von gesundheitlichen Schäden an der Stadtbevölkerung infolge von 
häufigeren und länger andauernden Hitzeepisoden. 
 Ermittlung der urbanen Quartiere mit hoher Hitzeanfälligkeit als Grundlage für städtebauliche 
Planung. 
 Synergien und Kosteneffizienz: Senkung des Energiebedarfs für Gebäudekühlung durch Verbesse-
rung des Stadtklimas. 
!s 
 Kosten-Nutzen-Analyse der städtebaulichen Handlungsempfehlungen. 
X"

 
 Positiv: Flächenentsiegelung, Fassadenaufhellung, Dach- und Fassadenbegrünungen, schatten-
spendende Bäume, Ventilationsflächen/-bahnen, verdunstungsaktive Flächen (Parks, Gewässer). 
 Negativ: technische Kühlung (energieaufwändig, THG-emittierend). 
5.7.2 7

07

 
7

 
 Auswirkungen des Klimawandels auf Häufigkeit, Intensität und Andauer von Hitzeepisoden. 
 Klassifizierung urbaner Quartiere nach Hitzeanfälligkeit. 
 Wirkung und Effizienz von städtebaulichen Handlungsempfehlungen: 
- 10 % Versiegelung = Anstieg der mittleren Temperatur um 0,8° C, 
- Auswirkungen auf das Stadtklima ab ca. 10 ha Grünfläche (z. B. Grugapark), 
- Auswirkung auf das Stadtklima ab ca. 10.000 m2 Wasserfläche, 
- Kühleigenschaften von Böden. 
 Kosten von städtebaulichen Handlungsempfehlungen. 
7

 
Die Informationen werden dezentral erhoben (Klimatologen, Stadtplaner, Architekten, EGLV), aber 
sie werden im Zusammenhang betrachtet. Die Ergebnisse werden allen Interessierten zur Verfügung 
gestellt (Kap 5.2.8). 
5.7.3 

 
 Messung von Ausmaß und Veränderung der Wärmebelastung in den einzelnen Klimatoptypen. 
 Messung von Einfluss der Flächennutzung (versiegelt vs. natürlich) auf die Lufttemperatur. 
 Messung von Einfluss der Verdunstung auf die Lufttemperatur.  
 Messung der Veränderung der Spitzentemperaturen in vergleichbaren Klimatopen (mit/ohne 
Maßnahmen; vorher/nachher). 
 
 Erfassen der Umsetzungsfortschritte stadtklimarelevanter Minderungsmaßnahmen (output Indi-
kator), 
 Kontrolle der Effizienz von Minderungsmaßnahmen (outcome Indikator): 
5.7.4  
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 Klimatologische Messstationen in verschiedenen urbanen Flächennutzungsstrukturen (Klimato-
pen): 
- Feststellung Ist-Zustand: In-Situ Messungen mit ergänzenden Modellierungen, 
- Prognose Plan-Zustand: Modellierungen. 
 Ergänzende Nutzung von Messdaten Dritter (Umweltbehörden, Wetterdienstleister, Wasserver-
sorger etc.). 
 Extremwerte der Lufttemperatur. 
 Austausch/Durchlüftung. 
 Versiegelungsgrad. 
 Vegetationsanteil. 
 Oberflächenfeuchtigkeit, Wasserversorgung. 
5.7.5  
 Ein exemplarisches Messnetz zur Beobachtung des Stadtklimas wurde im Rahmen von dynaklim 
in Oberhausen errichtet und umfasst: 
- 8 Klimastationen (Lufttemperatur, Feuchte, Wind, Bodentemperaturen) in 8 Klimatopen, 
- 2 Energie-/Wärmebilanz-Messstationen im Innenstadtbereich und im Gewässerbereich des 
Umlandes zur Erforschung der Verdunstung auf Quartiersebene, 
- 1 Niederschlagsmessstation (EGLV), 
- es gibt zudem Messnetze Dritter; DWD, Emschergenossenschaft, Wasserversorger, Städte. 
5.7.6 > 
 Automatische Datenerhebung: 
- Klimastationen: Auflösung 3-Min.-Mittelwerte, Arbeitsgrundlage: 1 h-Mittelwerte, 
- Energie- /Wärmebilanz-Messstationen: Auflösung 20 Hz, Arbeitsgrundlage: ½ h-Mittelwerte, 
- Niederschlagsmessstation: Auflösung und Arbeitsgrundlage 1 h-Summe. 
5.7.7 > 
Es gibt bislang kein Konzept für das Datenmanagement und die Integration der Daten Dritter. 
5.7.8 >"#07
07

"" 
>"# 
 Untersuchung des Klimas der verschiedenen Klimatope im Hinblick auf saisonale und diurnale 
Variabilitäten sowie Unterschiede zwischen austauscharmen und -reichen Witterungsbedingun-
gen. 
 Bewertung der Relevanz der Klimadaten hinsichtlich der Wärmebelastung. 
7
 
Ziel ist es, folgende Indikatoren abzuleiten: 
 Ausmaß und Veränderung der Wärmebelastung in den einzelnen Klimatoptypen. 
 Einfluss der Flächennutzung (versiegelt vs. natürlich) auf die Lufttemperatur. 
 Einfluss der Verdunstung auf die Lufttemperatur. 
Mögliche Indikatoren aus der DAS (bosch & partner, Anhang 9) sind: 
 Veränderung des Anteils an der Ausweisung für Grünzüge/Grünzäsuren in bioklimatisch belaste-
ten Gebieten (RO-R-4). 
 Veränderung des Anteils an der Ausweisung von Klimaschutzgebieten in bioklimatisch belasteten 
Bereichen (RO-R-7). 
 Veränderung des Anteils erholungsgeeigneter Flächen (Erholungs- und Friedhofsflächen) an der 
siedlungs- und Verkehrsfläche in bioklimatisch belasteten Gebieten (RO-R-9). 
Monitoringhandbuch Ausgabe 3, Stand März 2014 
 70 
Bei den Indikatoren handelt es sich um: 
 Outcome Indikatoren, 
 Headline Indikatoren. 
7

"" 
Die Messdaten sowie die Indikatoren sollen allen Interessierten zur Verfügung gestellt werden. 
5.7.9 	#07



 
	# 
Bewertungssysteme für Hitzebelastung bestehen nach VDI-RL 3587-Bl. 2, allerdings gibt es keine ge-
setzlichen Grenzwerte. 
7



 
Mit folgenden Monitoringfeldern ist ein Austausch an Ergebnissen geplant: 
1. Lösungen für eine sichere Trinkwasserversorgung (AP 4.1): 
a. Indikator Boden- und Trinkwassererwärmung; 
2. Nachhaltige urbane Grundwasserbewirtschaftung und -nutzung (AP 3.1):  
a. Indikator Verdunstung und Wasserverfügbarkeit. 
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5.8 9"
";+!`lm, 
/?"&

 
 Mit dem dynaklim Projekt wird für den Bereich der Wirtschaft des Ruhrgebietes versucht, Maßnah-
men und Strategien zu entwickeln, die eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels proaktiv för-
dert. Die autonome Verantwortung der Unternehmen für ihre anpassungsbezogenen Belange unter-
scheidet die Breite der Wirtschaft von den wasserwirtschaftlichen Bereichen des dynaklim Projektes. 
Die Betroffenheit einzelner Systeme durch die Folgen des Klimawandels ist jedoch auch in der Wirt-
schaft der ELR (Schwerpunkt Ruhrgebiet) stark abhängig von den lokalen Gegebenheiten sowie inter-
nen und externen Rahmenbedingungen, in denen das System eingebettet ist.  
Im Sinne einer Förderung der regionalen Anpassungskapazität ist in Form eines multiplikativen An-
satzes das Ziel verfolgt worden, gemeinsam mit den Wirtschaftsförderern der Region auf der Grund-
lage gewonnener Erkenntnisse erste Strategien zu entwickeln, die die Anpassung der Wirtschaft in 
der Emscher-Lippe Region (ELR) unterstützten. Der Arbeitsbereich „Klimafokussierte Wirtschaftsent-
wicklung“ untersucht parallel die Betroffenheiten/Risiken und exemplarisch die Chancen der Wirt-
schaft.  
5.8.1 "
0!0X"

 
"
 
 Schaffung von Grundlagen, um die Herausforderungen der Anpassung an den Klimawandel in der 
Breite der Ruhrgebietswirtschaft bekannt zu machen (Agenda-Setting). 
 Ermittlung der übergreifenden Vulnerabilität (überbetrieblich) sowie der Anpassungskapazität in 
der Ruhrgebietswirtschaft/ELR. 
 Bereitstellung eines angemessenen Tools zur Risikoeinschätzung in den Unternehmen (der pro-
duzierenden und verarbeitenden Wirtschaft). 
 Exemplarische Aufbereitung von Marktbearbeitungsstrategien in Anpassungstechnologien (Was-
ser, Kühlung); Begleitung von Marktbearbeitungsstrategien in Anpassungstechnologien. 
 Erhöhung der Anpassungskapazität durch capacity building. 
 Abstimmung mit den Plattformakteuren, ob und welche Aktivitäten „Ziel der Ruhrgebietswirt-
schaft“ sein sollen. 
 Identifikation von HotSpots (räumlich oder branchenbezogen) und spezifische Zielformulierung 
 Angemessene Informationsintensität bestimmen und rechtzeitiges Erkennen von Handlungsbe-
darf fördern. 
 
! 
 Ist die Anpassungskapazität in der Region ausreichend? Wer muss dies im Zusammenhang unter-
nehmerischer Anpassung leisten? 
 Reichen Inhalte und Darbietungsformen, um die Anpassungskapazität zu erhöhen? 
 Existiert der Bedarf einer Marktbearbeitungsstrategie für die Einschätzung der Chancen des Kli-
mawandels? 
 Auswahl primärer Technologiefelder. 
 Schaffung/Auswahl von Diffusionskanälen. 
X"

 
Regionsbezogen 
 Intensivierung des Themensettings in der Wirtschaft und den Stakeholdern. 
 Erweiterung passgenauer Angebote zur Anpassung. 
 Änderung der Vermittlung des Themas. 
 Unternehmerisch. 
 Versicherung. 
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 Bauliche Maßnahmen. 
 Risikomanagement. 
 Technologieorientierung. 
 
Übergreifend  
 Anpassungspfade der RoadMap. 
 
5.8.2 7

07

 
7

 
 Exposition: Auswirkungen des Klimawandels auf Häufigkeit, Intensität und Andauer von Extrem-
wetterereignissen: 
 Starkregenereignisse, 
 Niedrigwasser Situationen in den Gewässern, 
 Hitzeperioden. 
 Einschätzung der spezifischen Sensitivität (noch ohne Anpassungskapazität): 
 Standort, 
 Produktion, 
 Wertschöpfungsketten, 
 Arbeitsschutz und Produktivität. 
 Zielstellung: Kosten/Nutzenabschätzung. 
 Zielstellung: Risikoabschätzung. 
 Zielstellung: Marktpotenziale. 
 
7

 
Die Informationen über die spezifischen Auswirkungen in der Wirtschaft der ELR liegen in der Körnig-
keit für betriebswirtschaftliche Prozesse nicht vor. 
 
5.8.3 

_3
 
Eine Monitoringstrategie muss sich im Bereich der Wirtschaft der ELR vom Status Quo eines nicht 
existenten Themensettings begründen. Teil einer Monitoringstrategie ist auf jeden Fall mehr aber 
sinnvolle Aufmerksamkeit für das Thema durch: 
 Veranstaltungen, 
 Netzwerkveranstaltungen, 
 Informationstools (ADAPTUS), 
 Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die Monitoringstrategie für ausgewählte Anpassungstechnologien (Kühlung, Wassertechnologien) 
kann zusätzlich andere Elemente enthalten: 
 Kompetenzfeldentwicklung, 
 Außenwirtschaftsfocus. 
 
5.8.4  
Messdaten werden bislang nicht systematisch erhoben.  
Die Versicherungswirtschaft ist die einzige Branche, die regelmäßig das gesamte Set der Naturgefah-
ren erhebt und zur Umsetzung für das eigene Geschäft verwendet. Öffentlich jedoch nur in teilweise 
sehr grober Auflösung.  
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Einzelne Unternehmen beobachten ihre Geschäftsentwicklung und gleichen diese mit ihrem Risiko-
management ab. Diese Geschäftsinterna können nicht für die ELR verwendet werden.  
Branchenkennwerte sind im Rahmen des Vulnerability-Assessment mit dem Ergebnis erhoben wor-
den, dass diese für das Messen einer spezifischen Betroffenheit nicht ausreichen. 
5.8.5  
 Ein analoges Messnetz mit Daten analog bspw. zur Grundwasserbildung kann nicht vorliegen. 
 Daten werden bislang nicht systematisch erhoben. 
 Die Ergebnisse bspw. der Unternehmensbefragung sind qualitativ und nicht repräsentativ. 
5.8.6 > 
 Ein Konzept für eine systematische Datenerhebung liegt nicht vor. 
 Sonstige Befragungen. 
5.8.7 > 
 Bestimmung einer oder mehrerer verantwortlicher Stellen für das Monitoring der Anpassungsak-
tivitäten in der Wirtschaft des Ruhrgebietes/der ELR. 
5.8.8 >"#07
07

"" 
Eine Möglichkeit, Daten und Informationen über den Anpassungsprozess im Ruhrgebiet zu erhalten, 
besteht ggf. in den Indikatoren der RoadMap-Maßnahmen. Indikatoren können sein: 
 Evaluierung von ADAPTUS inkl. der systematischen Auswertung von Erfahrungsberichten. 
 Anzahl und Ausrichtung von Informationsveranstaltungen. 
 Angebot von Beratungen und Förderung. 
 Risikokarten für Gewerbe- und Industriestandorte inkl. der Erarbeitung von Maßnahmenkatalo-
gen für besonders vulnerable Gebiete. 
 Spezifische Info-Veranstaltungen zu Interessensgemeinschaften. 
 Klimaanpassung ist regelmäßig Thema auf Netzwerkveranstaltungen und Fachkonferenzen. 
 Aufbau von Kommunikationsplattform für Anpassungstechnologien (bspw. Kühlungsnetzwerk; 
siehe Kältenetz Hamburg). 
 Dokumentation der Ergebnisse, Ermittlung der Fortschritte und Darlegung der Übertragbarkeit; 
Aufbereitung Modellstandorten. 
 Aufnahme von technologieorientierten Firmen und F&E-Instituten in Datenbanken/ und oder die 
Wissenslandkarte. 
 Messung Nutzung der Datenbank/ und oder der Wissenslandkarte. 
 Informationsangebote sind online verfügbar. 
5.8.9 	#07



 
Definierte Bewertungssysteme für die Anpassungsintensität und -kapazität der Wirtschaft existieren 
nicht. 
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5.9 !"!?#+!ilm, 
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"&FIW  
Das Kapitel wurde nicht bearbeitet. 
5.9.1 "
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5.9.2 7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5.9.3 

/3
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5.9.4  
 
/>~"" 
5.9.5  
 
5.9.6 > 
 
5.9.7 >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5.9.9 	#07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5.10 
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5.10.1 "
0!0X"

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Organisations-, Finanzierungs- und Tarif- bzw. Gebührenstrukturen für wasserwirtschaftliche Dienst-
leistungen sind historisch gewachsen. Damals war Klimawandel noch kein Thema. Aus diesem Grun-
de müssen die bestehenden Strukturen analysiert und dahingehend überprüft werden, ob und in-
wieweit sie in der Lage sind, den organisatorischen Herausforderungen und dem erhöhten Finanzie-
rungsbedarf, der mit einer Anpassung an den Klimawandel einhergeht, gerecht zu werden. Alternativ 
müssen Neustrukturierungen in beiden Bereichen entwickelt und gegen die mit ihnen verbundenen 
Kosten abgewogen werden. 
Ziel ist deshalb die effiziente Anpassung von Finanzierung und Organisationsstrukturen an den erhöh-
ten Finanzierungsbedarf, der mit einer Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel einher-
geht.  
Unterziele sind:  
 Förderung von anpassungsfähigen Organisationsformen in den Bereichen Wasserver- und Ab-
wasserentsorgung sowie Gewässerunterhaltung und Grundwasserbewirtschaftung, die evtl. 
notwendige Umstrukturierungen erlauben. 
 Vereinfachung und Strukturierung von Entscheidungen. 
 Entwicklung von an die zukünftigen (unsicheren) Herausforderungen angepassten Gebühren- 
und Tarifmodellen. 
 Prüfung der Einsatzfelder unterschiedlicher Finanzierungsmodelle für laufende Ausgaben einer-
seits und Investitionen andererseits. 
 Prüfung der Akzeptanz in der Bevölkerung. 
 Einführung akzeptierter kostendeckender Wasserpreise. 
 Einführung eines akzeptierten Modells zur Regelung konkurrierender Wassernutzungen. 
 Erleichterung der Auswahl zwischen alternativen Anpassungsmaßnahmen zur Unterstützung der 
regionalen Akteure. 
Dazu wird mit regionalen Partnern ein Entscheidungsunterstützungssystem entwickelt, das anpas-
sungsfähige, klimarobuste Organisations- und Finanzierungsmodelle einsetzt. 
 
! 
 Werden die Ziele erreicht? 
 Wenn ja, reichen die Maßnahmen (Prozesse), um die Anpassungskapazität (Outcome) der Region 
zu erhöhen? Gibt es Verbesserungspotentiale? 
 
X"

 
 Erhöhung der Flexibilität der eingesetzten Infrastruktur. 
 Identifizierung und Hinterfragung von bestehenden Strukturen/Organisationen. 
 Rückkopplung bei Gebühren- und Beitragszahlern. 
 Verbesserung des Informationsstandes für Anbieter wasserwirtschaftlicher Leistungen auch in 
Bezug auf notwendige Anpassungsmaßnahmen. 
 Verbesserung des Informationsstandes für Wassernutzer (nach Interessenlage differenziert) auch 
in Bezug auf notwendige Anpassungsmaßnahmen. 
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 Förderung der Akzeptanz in der Bevölkerung. 
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5.10.3 

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
 
Die Erfolge der Maßnahmen in AB6/E6.2 richten sich stark an lokalen Gegebenheiten aus und sind 
anders als technische Anzeigen nur schwer pauschal erfassbar. Die Akzeptanzfragen sind deswegen 
eher qualitativ als quantitativ zu fassen. 
5.10.4  
In dem AB6 werden eher abstrakte Ergebnisse erarbeitet, die sich nur schwer in konkreten Mes-
sungsergebnissen darstellen lassen. 
/>~"" 
 Direkte Messung von Einzeldaten: 
- Input von Daten zu Niederschlag/Temperatur, 
- Gesamtkosten von Maßnahmen, 
- Gewässerqualität (WRRL), 
- Dauer der Entscheidungsfindung, 
- Ergebnisse aus der Befragung, 
- Anzahl der Widersprüche (Widerspruchsquote) gegen Gebührenbescheide von Bürgern und 
Firmen. 
 Befragungen (konkretisieren) 
5.10.5  
Wurde noch nicht festgelegt. 
5.10.6 > 
Wurde noch nicht festgelegt. 
5.10.7 > 
Wurde noch nicht festgelegt. 
5.10.8 >"#07
07

"" 
>"# 
Wurde noch nicht festgelegt. 
 
7
 
Indikatoren sollen Rückblicke und Prognosen ermöglichen. 
 Direkte Ableitung von Indikatoren: 
- Kosten für Maßnahmen pro Verbrauchseinheit oder pro Einwohner, 
- Ergebnisse aus der Befragung. 
 Indirekte Ableitung von Indikatoren: 
- Wirkungszusammenhang zwischen Maßnahme(n) und Auswirkung, 
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- Nutzen von Maßnahmen, 
- Bedeutung der Organisationsform für eine effiziente Anpassung an den Klimawandel. 
- Bedingen bestimmte Organisationsformen bestimmte Finanzierungsalternativen im laufenden 
bzw. investiven Bereich bzw. gibt es Affinitäten? 
 Ableitung von Indikatoren aus der Systemkenntnis heraus: 
- Stabile Gebühren und Beiträge werden auf jeden Fall als nicht negativ bei Bürgern und Unter-
nehmen aufgefasst, 
- Abgrenzung von Indikatoren, die eingesetzt werden sollen bei konkurrierenden Nutzungen 
(hier auch Legitimierungsfrage), 
- Verursachergerechtigkeit (Nutznießer/Kostenträger-Übereinstimmung)? 
 Harte, quantifizier- und (z. B. in einem Ampelsystem) bewertbare Indikatoren: 
- Häufigkeit von Überflutungen, 
- Überlauf von Kläranlagen, 
- Gebühren-/Tarifbelastung pro Einwohner, 
- Investitionskosten einer Maßnahme, 
- Betriebskosten einer Maßnahme, 
- Lebensdauer von Investitionen. 
 Beschreibende, qualitative Indikatoren: 
- Spannbreite der vorhandenen Organisationsformen, 
- Einbezug der Forschungsergebnisse in Entscheidungsfindungen, 
- Ergebnisse aus der Befragung, 
- Können wir zu allen vorgeschlagenen Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel ein ak-
zeptiertes Finanzierungskonzept vorschlagen? 
- Lebensqualität, 
- Ästhetischer Eindruck/Landschaftsbild, 
- Akzeptanz/Zufriedenheit. 
 Gemeinsame/vergleichbare Indikatoren mit anderen Ergebnisbereichen: 
- Unterschiedlicher Input aus naturwissenschaftlich-technischen Arbeitsbereichen, um eine 
Kosten-Nutzen-Analyse zu ermöglichen. 
 
Informationsbereitstellung: 
 Wer liefert was den einzelnen Ergebnisbereichen wann an andere Ergebnisbereiche? 
 Wer organisiert die Zusammenführung? (Roadmap? Monitoring?) 
 
5.10.9 	#07

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	# 
Wurde noch nicht festgelegt. 
 
7
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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Wurde noch nicht festgelegt. 
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5.11 w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"# 
 Anstieg der Jahresmitteltemperaturen von 2021 bis 2050 um 1,3 °C (aktuell bei 9 – 11 °C lie-
gend), 
 Zunahme der Sommertage um 10 Tage, der heißen Tage um 5 Tage, 
 Veränderungseffekte für den Wasserkreislauf, 
 Zunahme von Wetterextremen (Starkniederschläge und Stürme). 
/ 
 
 Ist selektiv vorhanden, muss erweitert und integriert werden. 
 Wirksamkeit muss abschätzbar werden. 

"" 
 Ratsbeschlüsse/Verbandsbeschlüsse/… 
< 
 Abhängig von gewählter Handlungsoption und deren Komplexität. 
 Abhängig von Ressourcen. 
>? 
 „Umweltgesetzbuch (noch in der Planung)“/Baugesetzbuch/Kommunalrecht 
NRW/Klimaschutzgesetz NRW/SGBs und diverse sonstige Rechtsmaterien. 
? 
 „Umweltgesetzbuch (noch in der Planung)“/Baugesetzbuch/Kommunalrecht NRW/Klimaschutz-
gesetz NRW/SGBs und diverse sonstige Rechtsmaterien. 
 
5.9.1 "
0!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 Gewährleistung öffentlicher Daseinsvorsorge. 
 Gewährleistung körperlicher Unversehrtheit/Gesundheit. 
 Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit. 
 Gewährleistung persönlicher Freiheit. 
 Gewährleistung demokratischer Teilhabe. 
 
! 
 Agenda-Setting 
 Rechtliche Kodifizierung der Klimaanpassung. 
 Festlegung von Zuständigkeiten im Mehrebenensystem. 
 Instrumentierung (Strukturen, Verfahren, Programme, Ressourcen). 
 Beteiligung von BürgerInnen. 
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X"

 
 Nicht Handeln. 
 Graduelles Anpassen. 
 Integriertes Anpassen. 
 Strategisches Gestalten. 
 
5.9.2 7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 Auswirkungen der Temperaturveränderungen, der Wasserkreislaufeffekte und der Extremwet-
terereignisse auf die oben genannten Ziele. 
 Umsetzung von Handlungsoptionen in Policys (Handlungsprogramme). 
 Auswirkungen der Policys (Implementations- und Wirkungsanalyse). 
 Kosten der Policys. 
 
7

 
Wurde noch nicht festgelegt. 
 
5.9.3 

_3
 
Je nach gewählter Handlungsoption: 
'">*

 
 Wassersensible Stadt/sichere Wasserversorgung/Vorrang einzelner Wassernutzer bei Konkur-
renz. 
 Sichere Energieversorgung im reg. Kontext gewährleisten. 
<"^*_ 
 Stadtklima, Bebauungs-/Flächennutzungs-/ Regionalplanung. 
 Öffentliches Gesundheitswesen fördern/ausbauen. 
3
" 
 Bildung und Arbeit. 
 Wohnen/Freiraum. 
 Alternde Gesellschaft/Klimawandel. 
8<"\_
|" 
 Einschränkungen. 
 Partizipationsmöglichkeiten. 
5.9.4  
Wurde noch nicht festgelegt. 
5.9.5  
Wurde noch nicht festgelegt. 
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5.9.6 > 
Wurde noch nicht festgelegt. 
5.9.7 > 
Wurde noch nicht festgelegt. 
5.9.8 >"#07
07

"" 
7
 
Eine Ableitung von Indikatoren könnte in Anlehnung an das System der European Foundation for 
Quality Management (EFQM) erfolgen: 

 
 Fundiert. 
 Integriert. 
^ 
 Eingeführt. 
 Systematisch. 
	_p? 
 Messung. 
 Lernen. 
 Verbesserung. 
!+	?7_3
"_8
"#_, 
 
7

"" 
Wurde noch nicht festgelegt. 
 
5.9.9 	#07



 
	# +"!\z, 
 Kein Nachweis/anekdotische Nachweise. 
 Einige Nachweise. 
 Nachweise. 
 Klare Nachweise. 
 Umfassende Nachweise. 
 
Eine weitere Möglichkeit wäre die Anbindung/Berücksichtigung zahlreicher Benchmarkingsysteme 
für die öffentliche Verwaltung. 
 
7

 
Wurde noch nicht festgelegt. 
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7 WEITERE ENTWICKLUNG DES MONITORINGS  
Das MHB stellt das Ergebnis eines 5-jährigen Diskussionsprozesses in dynaklim vor. Für viele der hier 
angerissenen Fragestellungen gibt es keine Vorbilder und Beispiele, so dass auch verständlich ist, 
dass für manche Anpassungsstrategien noch kein vollständiges und vor allem erprobtes 
Monitoringkonzept vorliegt.  
Generell gilt für fast alle Anpassungsstrategien, dass diese erst noch in die Praxis umgesetzt werden 
müssen. Eine Ausnahme ist die Grundwasserbewirtschaftung (E3.1), zum einen weil das Grundwasser 
in der Emscher-Lippe-Region schon seit längerem intensiv beobachtet wird, und zum anderen weil 
zunehmend auch Grundwasserbewirtschaftungsmaßnahmen ergriffen werden. 
Es bleibt deshalb abzuwarten, inwieweit die hier skizzierten Anpassungsstrategien umgesetzt werden 
und ob sich dann die konzipierten Monitoringkonzepte bewähren. Erfahrungsgemäß ist ein 
Monitoring immer ein dynamischer Prozess, der auf wechselnde Zielvorstellungen mit einer Anpas-
sung der Indikatoren, des Bewertungssystems und der Handlungsoptionen, den vier wichtigen Bau-
steinen eines erfolgreichen Monitorings, reagiert. 
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